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Abstrakt 
Bakalárska práca sa zaoberá uplatnením techník projektového manažmentu pri 
plánovaní projektu vo vybranej firme. Popisuje, ktoré nástroje z teórie projektového 
manažmentu a  sieťovej analýzy sú východiskami pre plánovanie projektu a zavádza ich 
do skutočného  prostredia  na konkrétny projekt. Práca obsahuje návrhy na zlepšenie 
realizácie projektu z hľadiska minimalizácie jeho časovej realizácie, nákladov a použitia 
zdrojov. 
 
Abstract 
Bachelor's thesis deals with the application of project management techniques within 
project planning in a selected company. It describes the tools of project management 
theory and network analysis in managing a project and implements them to real 
environment for a specific project. The thesis contains suggestions that improve  project 
implementation  in terms of minimising execution time, costs and use of resources. 
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ÚVOD 
 
 V dnešnej dobe sa s termínom projekt stretávame na každom kroku. Toto slovo 
sa za posledné roky včlenilo do každej oblasti nášho profesionálneho, ale aj osobného 
života. Či už si to uvedomujeme alebo nie, určitý projekt nás sprevádza pri našich 
každodenných aktivitách. Bežne mu rozumieme ako plánovanie dosiahnutia  
konkrétneho cieľa a jeho následné uskutočnenie. Všetko sa snažíme dôkladne navrhnúť, 
aby naše myšlienky boli čo najlepšie zrealizované, za čo najrýchlejší čas a najmenej 
finančných zdrojov. Preto vytvárame projekty, ktoré nám pomáhajú dosiahnuť 
naplánovaného cieľa tým najefektívnejším spôsobom.  
 Bakalárska práca sa predovšetkým zaoberá plánovaním konkrétneho projektu za 
pomoci vybraných techník projektového manažmentu. Projektový manažment pomáha 
dodávať informácie pre riadenie, kontrolovanie a usporiadanie činností, ktoré sa 
v danom projekte vyskytujú. Vhodným výberom a uplatnením nástrojov môžeme určiť 
a ovplyvňovať celkový čas realizácie projektu, jeho nákladov a použitých zdrojov. Pri 
každom riadení projektu môže byť analýza tohto typu veľmi užitočná, pretože nám 
poskytuje dôležité informácie pre naše rozhodovanie. Proces rozhodovania, výber 
správnych krokov pri plánovaní a realizovaní projektu, kombinácia vhodných nástrojov, 
zároveň aj vytváranie finančného plánu, patrí spoločne do projektového manažmentu, 
v dnešnom svete veľmi často používaného termínu ekonomického charakteru. 
 Projekt, ktorý je použitý pri spracovaní práce je zákazkou firmy TECO- Ing. Ján 
Králik. Firma sa zaoberá predajom a inštaláciou bezpečnostných systémov. Tým sa 
myslia najmä priemyselné televízie, kamerové a poplašné systémy, montáž alarmov a 
iné zabezpečovacie prvky. Firma má mnoho skúseností v danej oblasti z dlhoročnej 
praxe, už 20 rokov na slovenskom trhu. Realizáciu a vytvorenie projektov má vo svojej 
každodennej činnosti a preto poskytuje kvalitný a odborný podklad.  
 Práca sa zaoberá využitím techník projektového manažmentu spolu s metódami 
sieťovej analýzy pre riadenie projektu bezpečnostného systému a to konkrétne inštalácie 
kamerového a poplašného systému od firmy TECO pre vybraný objekt. Výsledkom je 
návrh na optimalizáciu projektu z hľadiska minimalizácie časovej a nákladovej 
náročnosti jeho realizácie a logické usporiadanie dostupných zdrojov. 
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VYMEDZENIE PROBLÉMU A CIELE PRÁCE 
 
 Stanoveným cieľom bakalárskej práce je návrh na zefektívnenie realizácie 
projektu zaoberajúceho sa inštaláciou  bezpečnostného systému v konkrétnom objekte. 
K dosiahnutiu cieľa je projekt plánovaný z hľadiska časovej a nákladovej náročnosti 
spolu s využitím dostupných zdrojov za pomoci vybraných techník  projektového 
manažmentu a sieťovej analýzy.     
 Teoretické východiská približujú teóriu projektového manažmentu a sieťovej 
analýzy. V projektovom manažmente sú definované základné pojmy ako projektový 
trojimperatív, fázy projektu, manažment a jeho nástroje. V rámci teórie grafov je 
zhrnutá sieťová analýza, ktorá z nej  vychádza,  sieťový  graf a  metódy sieťovej 
analýzy, ktoré budeme pri riadení projektu využívať. Následne je popísaný softwarový 
nástroj Microsoft Project, ktorý riadenie priamo podporuje a uľahčuje. 
  V časti, kde je analyzovaná a ukázaná súčasná situácia problému, je predstavená 
firma TECO a skúmaný projekt. Firma pracuje s projektmi, ktoré poskytuje ako službu 
v oblasti bezpečnostných systémov. Problém však nastáva pri realizácii samotných 
systémov, kde nastávajú chyby, ktoré spôsobujú odďaľovanie termínov ukončenia a 
zvyšovanie pracovných nákladov. Úlohou je identifikácia kritických činností a teda 
kritickej cesty v sieťovom grafe projektu a ich následné logické usporiadanie, aby 
výsledok bol čo najefektívnejší a realizácia čo najkratšia. S tým priamo súvisí aj 
riadenie dostupných zdrojov, ktorých vhodné prerozdelenie môže situáciu ešte vylepšiť.  
Cieľom v nákladovej analýze je skúmať projekt z finančnej stránky, pretože 
náklady bývajú často pomerne vysoké. To znamená, že sú pozorované nákladovo 
náročné položky rozpočtu a prehodnotené, aby bol projekt najmenej finančne náročný a 
najvýhodnejší. Zároveň sú analyzované riziká, ktoré náklady a čas projektu môžu 
ovplyvniť.  
 Po analýze vybranými technikami projektového manažmentu a softwaru 
Microsoft Project je potrebné docieliť to, aby došlo k ušetreniu času realizácie a 
dostupných zdrojov . K prehodnoteným  nárokom na zdroje a dobám trvania projektu sú 
navrhované zlepšenia k rozvrhnutiu zdrojov a usporiadaní činností tak, aby bol výstup 
akceptovateľný vedením firmy TECO a uznaný ako prínos do riadenia projektu 
zabezpečenia objektu kamerovým a poplašným systémom. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 
 
 V tejto časti bakalárska práca predstavuje teoretické poznatky, ktoré sú 
predlohou pre analýzu problému. To znamená, že nám približuje informácie použité 
v procese plánovania projektu pomocou nástrojov projektového manažmentu a sieťovej 
analýzy. 
1.1 Teória grafov 
 „Teória grafov študuje vlastnosti útvarov umožňujúce prehľadne vyjadriť 
štruktúru reálnych objektov, situácie alebo javy. Grafy určitého druhu pritom často 
charakterizujú celú triedu navonok vzájomne odlišných objektov či javov“ (17, s.12). 
Teória grafov je teda novšia matematická disciplína, s ktorej pomocou je možné 
formulovať a riešiť mnoho problémov, najčastejšie však s celočíselnou a 
kombinatorickou povahou. Medzi nimi aj problémy s ekonomickým charakterom  (5). 
Skôr ako budú podané poznatky zo sieťovej analýzy a projektového manažmentu, je 
potrebné objasniť pojmy a grafy z tejto disciplíny, pretože z nej analýza vychádza.    
1.1.1 Základné pojmy 
 „Teória grafov sa zaoberá riešením rôznych typov úloh pomocou operácií buď 
priamo na grafoch, buď na iných množinách čísel, priradených nejakým spôsobom 
k týmto grafom“ (16, s.33). Medzi základné pojmy teórie grafov patria graf, uzol, hrana, 
orientovaný a neorientovaný graf, cesta, sled, cyklus a iné. Využitie grafu je v sieťovej 
analýze nenahraditeľné, pretože to je jeden z najlepších spôsobov na zachytenie rôznych 
procesov v projekte. Mnohokrát sa pracuje predovšetkým pomocou grafického 
vyjadrenia. Preto si predstavíme tie najdôležitejšie pojmy, ktoré budeme potrebovať pri 
práci so sieťovou analýzou. 
 Graf môže mať z matematického hľadiska viacero významov. Jeden z nich je 
definovaný ako graf funkcie, čiže množina dvojíc hodnôt argumentu a príslušných 
hodnôt funkcie. Druhý význam má podobu útvaru ako množinu objektov a ich 
kombinácii, či variácií, ktoré sú zobrazené graficky. V množine objektov rozumieme 
čísla (16). 
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Graf 1: Graf funkcie (Zdroj: vlastné spracovanie)         Graf 2: Graf ako útvar (Zdroj: vlastné spracovanie)                                                                                                   
 
 Graf je teda útvar znázornený bodmi, ktoré nazývame uzly, a spojnicami medzi 
týmito bodmi nazývanými hrany. Hrana môže spojovať aj uzol so sebou samým. Takto 
spojený uzol sa nazýva slučka. V tejto problematike budeme uzly znázorňovať ako 
krúžky s indexom a hrany ako plné, alebo lomené čiary spojujúce uzly. Uzly 
označujeme symbolmi u1, u2, ..., un, kde n je počet uzlov.  
Hranu medzi uzlom ui a uj označujeme symbolom hij. Hrany sú orientované, ak 
nám ukazujú smer pohybu. Vizuálne to vidíme vo forme šípky na konci hrany pred 
koncovým uzlom, ale opačný smer nie je dovolený.  Orientovaný graf má aspoň jednu 
hranu orientovanú. Ak graf nemá ukázaný smer pohybu a graficky nie je na konci 
každej hrany vyznačená šípka pri koncovom uzli, graf je neorientovaný. 
V neorientovanom grafe je umožnený pohyb medzi uzlami v oboch stranách (2).  
 
                        
       Graf 3: Neorientovaný graf (Zdroj: 2, s.88)                        Graf 4: Orientovaný graf (Zdroj: 2, s.88)      
                                                                                                        
1.1.2 Ohodnotenie grafu 
 Grafy v dnešnej dobe môžu popisovať najrôznejšie skutočnosti a situácie. Či už 
ide o ekonomický, technický alebo úplne iný charakter. V sieťovej analýze sa grafy 
využívajú pri riadení projektu. „Konkrétna interpretácia ohodnotenia určitého grafu 
závisí od toho, na aké účely sa daný graf a jeho analýza použijú. V sieťovej analýze ide 
zvyčajne o ekonomickú interpretáciu“ (16, s.38). 
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Jednotlivé uzly, či hrany grafu reprezentujú určitú časť projektu. V projektovom 
manažmente hrany zastupujú reálne činnosti, z ktorých sa projekt skladá. Hodnota 
týchto hrán môže znamenať dĺžku trvania činnosti, alebo náklad vynaložený na 
zrealizovanie činnosti. Uzol v tomto prípade ukončuje, alebo začína novú činnosť. 
     
 
Graf 5: Ohodnotený graf  (Zdroj: vlastné spracovanie) 
 
1.1.3 Sieťový graf  
 „Sieťový graf predstavuje určitý druh matematického modelu súhrnu 
technologicky a organizačne nadväzujúcich činností, opierajúcich sa o možnosť vhodnej 
interpretácie ohodnoteného orientovaného grafu a tvorí ústredný pojem sieťovej 
analýzy“ (16, s.45). Sieťový graf je akýkoľvek z niekoľkých grafických zobrazení, 
ktoré navzájom spojujú projektové činnosti a udalosti s cieľom zobraziť ich vzájomné 
závislosti. Každá činnosť alebo udalosť má vzájomné väzby s predchádzajúcimi, 
nasledujúcimi a súbežnými činnosťami alebo udalosťami (10). „Sieťový graf má práve 
jeden počiatočný a práve jeden koncový uzol, v sieťovom grafe nesmú byť cykly a 
sieťový graf nesmie obsahovať rovnobežné alebo násobné hrany“ (13, s.804). 
 Tento druh súvislého, hranovo alebo uzlovo ohodnoteného a orientovaného 
grafu má mnoho definícií. Dôležité však je, že nám pomáha pri lepšej organizácii 
jednotlivých činností v projekte a svojim ohodnotením nám umožňuje lepšie sledovať 
časovú, nákladovú, poprípade inú náročnosť projektu. 
Činnosť predstavuje určitú, vopred vymedzenú časť projektu, preto je základom 
sieťového grafu. Kladie dôraz na čas, zdroje a má dynamický charakter. Činnosť má 
svoje trvanie a je konkrétnou prácou začínajúcou a končiacou v určitom bode. Pre 
jednoduchú identifikáciu sa číslujú a nemôžu prebiehať ľubovoľne. Činnosti musia 
prebiehať vo vzájomných náväznostiach, pretože jedna môže začať až vtedy, keď 
predchádzajúca skončí (14). Majú medzi sebou väzby, ktoré treba vytvoriť takým 
spôsobom, aby bol projekt efektívny. 
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Sieťový graf má dve podoby. Prvou je uzlovo definovaný sieťový graf.  Tento 
typ grafu má tieto prvky: 
 Činnosti vyjadrené uzlami, sú ohodnotené 
 Väzby činností vyjadrené orientovanými hranami 
Druhou podobou je hranovo definovaný sieťový graf. Jeho prvkami sú: 
 Činnosti vyjadrené ako orientované hrany, sú ohodnotené 
 Uzly sú udalosťami, vyznačujú začiatok alebo koniec činností, bývajú 
tiež ohodnotené 
V takomto prípade grafu nemôže nastať situácia, že dve a viac činností majú 
rovnaký začiatočný a konečný uzol. Preto sa zavádza fiktívna činnosť a ozvačuje sa  
čiarkovanou hranou (16). Tento druh grafu sa používa v sieťovej analýze pri metóde 
CPM a uzlovo definovaný graf využíva metóda MPM. 
 
 
Graf 6: Hranovo definovaný graf (Zdroj: 10, s.91)    Graf 7: Uzlovo definovaný graf (Zdroj: 10, s.90) 
      
1.1.4 Optimálne cesty v sieťach 
 Ak máme v orientovanom grafe hrany ohodnotené hodnotami, potom môžeme 
vytvoriť mnoho príkladov a úloh s rôznym praktickým využitím. Najznámejšie sú úlohy 
o nájdení najkratšej a najdlhšej cesty v grafe.  
Dĺžka cesty je daná súčtom hodnôt všetkých hrán, po ktorej cesta ide. Týmto 
spôsobom môžeme v konkrétnom prevedení zistiť napríklad celkové náklady na 
realizáciu projektu. Nájdenie najkratšej cesty medzi dvomi uzlami grafu je úloha pri 
ktorej je potrebné nájsť minimálny súčet hodnôt hrán tvoriacich túto cestu. Na druhej 
strane najdlhšia cesta je tvorená maximálnym súčtom hodnôt hrán medzi dvomi uzlami 
(4). 
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1.1.5 Sieťová analýza ako nástroj riadenia 
 Sieťová analýza reprezentuje všeobecné metódy založené na teórii grafov a  
teórii pravdepodobnosti. Tieto metódy sú aplikované na plánovanie, koordináciu a 
kontrolu zložitých úloh v rôznych sférach ekonomických aktivít. Základom sieťovej 
analýzy je sieťový graf, ktorý je modelom projektu. Je to súvislý, acyklický, 
ohodnotený, hranovo alebo uzlovo orientovaný graf, reprezentujúci vzťahy medzi 
jednotlivými činnosťami projektu (9). 
 Keďže celý projekt je znázornený ako hranovo (uzlovo) ohodnotený sieťový 
graf, metódy pre ich analýzu sa nazývajú metódy sieťovej analýzy. Tieto metódy sa 
používajú ako nástroj riadenia zložitých procesov, pretože sú jednoduché a 
zrozumiteľné, mimoriadne flexibilné, schopné spracúvať veľké množstvo informácií 
(16). Sieťová analýza sa aj vďaka týmto vlastnostiam stala súčasťou projektového 
manažmentu, pretože pomáha rôznymi spôsobmi analyzovať činnosti a ich väzby 
v projekte. Zaoberá sa  časovými charakteristikami projektu a zobrazuje celkový model 
projektu v grafe, čo výrazne pomáha jeho realizácii.   
 Hlavnými výhodami zavedenia metód sieťovej analýzy sú (2): 
 Znázornenie priebehu projektu graficky  
 Prepočítanie jednotlivých i konečných termínov činností 
 Prehľad o rozsahu projektu v sieťovom grafe 
 Možnosť hodnotenia nároku na zdroje 
 Možnosť riadenia prác pri realizácii a kontrole projektu  
 Aplikačná podpora metód výpočtovou technikou 
1.1.6 Metóda CPM 
 Metóda kritickej cesty, označovaná ako CPM (Critical Path Method), slúži 
k časovej analýze činností daného projektu. Odhaľuje časové rezervy jednotlivých 
činností a to zaručuje optimalizáciu doby realizácie projektu. Je to deterministická 
metóda, pretože považuje doby trvania činností za pevne stanovenú, bez možnosti 
zmeny (6).  
 V metóde CPM je možné naplánovať činnosti projektu pre dosiahnutie 
cieľového termínu a zároveň stanovuje, ktoré činnosti sú kritické svojim vplyvom na 
dobu trvania projektu. V CPM je najskôr potrebné prepočítať časové náročnosti 
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projektu, následne určiť časové rezervy a nakoniec identifikovať kritické cesty. Pre 
každú činnosť sú odvodené štyri základné charakteristiky (2): 
 Najskôr možný začiatok činnosti (i,j) – ZMi,j  
 Najskôr možný koniec činnosti (i,j) – KMi,j ; KMi,j = ZMi,j + yi,j, kde yi,j 
je doba trvania tejto činnosti   
 Najneskôr prípustný koniec činnosti (i,j) – KPi,j 
 Najneskôr prípustný začiatok činnosti (i,j) – ZPi,j ; ZPi,j = KPi,j – yi,j 
 
Spracovanie časovej analýzy je možné buď v sieťovom grafe alebo v tabuľke 
s pomocou incidenčnej matice. Ďalšími charakteristikami sú termíny vzťahujúce sa 
k uzlom sieťového grafu (2): 
 Najskôr možný termín uzlu (j)  – TMj; TMj = max (KMi,j) 
 Najskôr prípustný termín uzlu (i) – TPi; TPi = max (ZPi,j) 
 
 
   
 
Obr. 1: Legenda hranovo definovaného sieťového grafu (Zdroj: 2, s.110) 
            
Jedným z pravidiel realizácie projektu pomocou sieťovej analýzy je, že 
najkratšia doba realizácie projektu sa rovná ohodnoteniu najdlhšej cesty v sieťovom 
grafe medzi vstupným a výstupným uzlom.  
Každá činnosť je charakterizovaná okamihom, keď môže najskôr začať a 
okamihom, keď môže najneskôr končiť. Tieto dve charakteristiky definujú časové 
rozpätie pre realizáciu danej činnosti. Ak je doba trvania činnosti y i,j, tak môžeme 
vypočítať celkovú časovú rezervu, ktorá je rozdielom medzi najneskôr prípustným 
koncom TPj, najskorším možným začiatkom TMi a dobou trvania činnosti yi,j. 
Označujeme ju RCi,j. Podľa hodnoty celkovej časovej rezervy určíme kritické činnosti 
celého projektu. Celková časová rezerva kritických činností je nulová (6).  
Tie činnosti, ktoré majú nulové rezervy ležia na najdlhšej ceste zo všetkých 
možných ciest v grafe od začiatočného po konečný uzol. Dĺžka tejto cesty je termínom 
najkratšieho možného dokončenia projektu. Cesta tvorená takýmito činnosťami sa 
i j 
TMi     TPi TMj    TPj 
ZMi,j        yi,j       KMi,j 
      ZPi,j        RCi,j     KPi,j 
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nazýva kritická cesta a činnosti sú kritické, pretože musia byť realizované 
v stanovených termínoch. Ak by bola kritická činnosť predĺžená, predĺži sa aj celková 
doba realizácie projektu (2). 
1.1.7 Metóda MPM 
 Metóda merania potenciálu v sieti MPM (Metra Potential Method), je časová 
analýza v uzlovo orientovaných sieťových grafoch. Činnosť projektu je v metóde MPM 
znázornená ako uzol grafu v tvare štvoruholníka. Začiatok činnosti je preto ľavá hrana a 
koniec činnosti pravá hrana. Uzlovo definovaný sieťový graf je v metóde MPM 
rozšírený o ohodnotenie väzieb znázornených orientovanou hranou. Tieto hrany 
ohodnocujeme počtom časových jednotiek, ktoré určujú hodnotu časového odstupu 
medzi začiatkami dvoch činností (14). 
Výpočet týchto grafov je komplikovanejší pri rozsiahlych projektoch, preto sa 
metóda najviac využíva prostredníctvom softwaru, napríklad Microsoft Project. MPM 
najčastejšie využíva tri typy väzieb (2): 
 Koniec – Začiatok; KZ – spojenie konca predchádzajúcej činnosti so 
začiatkom novej činnosti znamená zahájenie novej činnosti po skončení 
predchádzajúcej 
 Začiatok – Koniec; ZZ – spojenie začiatkov oboch činností znamená 
súčasný začiatok oboch činností 
 Koniec – Koniec; KK – spojenie koncov oboch činností znamená 
súčasný koniec činností 
 
 
 
 
 
 
Graf 8: Jednoduchý uzlovo definovaný sieťový graf (Zdroj: 14, s.28) 
 
V uzlovo definovaných sieťových grafoch je taktiež potrebné vypočítať časové 
charakteristiky činností. V tomto prípade je postup rovnaký ako pri metóde CPM. 
Avšak v MPM je možné počítať aj časové odstupy medzi udalosťami nadväzujúcich 
A 
B 
C 
D 
E 
8 
5 
7 
6 
4 
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činností. Udalosť činnosti je buď jej začiatok, alebo koniec. Minimálny časový odstup 
je najkratší možný čas, ktorý musí uplynúť medzi oboma udalosťami, ktoré hrana 
spojuje. Naopak, maximálny časový odstup je najdlhší prípustný čas, ktorý môže 
uplynúť medzi oboma udalosťami (2). 
1.2 Projekt a projektový manažment 
 V nasledujúcich východiskách sa budeme venovať projektu a projektovému  
manažmentu, ich definícii a základom. Tie sú totiž typickou aplikáciu teórie grafov.  
Zároveň priblížime trojimperatív, fázy projektu a plánovanie. 
1.2.1 Definícia projektu 
 „Projekt možno charakterizovať aj ako množinu činností vymedzenú v priestore 
a čase podľa technických alebo organizačných kritérií, súvisiacu s realizáciou 
rozsiahlych akcií“ (17, s.126). Vo svojej podstate je projekt súbor činností. 
V ekonomickom odvetví sa stretávame s množstvom projektov rôzneho rozsahu. 
Niektoré projekty majú len desiatky činností a môžu trvať niekoľko dní, či týždňov. Iné 
majú tisícky činností a ich trvanie môže byť až niekoľko rokov. Realizáciou projektu 
myslíme realizáciu všetkých činností, z ktorých sa projekt skladá. Treba dbať aj na to, 
že každá činnosť má rôzne vlastnosti ako napríklad predpokladanú dobu trvania, 
náklady na jej realizáciu, požiadavky na  materiálové, personálne a iné zabezpečenie a 
charakteristiku, ktorá činnosť ju predchádza a ktorá po nej nasleduje (6).    
 Projekt je inak chápaný ako časovo obmedzená snaha, ktoré je vynaložená na 
vytvorenie jedinečného produktu, služby alebo cieľa. Má jedinečný účel a je dočasný. 
Vytvára sa postupným rozpracovaním úloh, pretože na začiatku je vnímaný ako celok. 
Zároveň pre svoju realizáciu potrebuje rôzne zdroje z rôznych oblastí ako sú ľudia, 
majetok, software, materiál, priestor, a iné (11). 
 Každý projekt má určitú stratégiu, v ktorej sú zahrnuté jeho základné parametre. 
Tieto parametre je potrebné stanoviť pre dôkladné porozumenie projektu. Ak im dáme 
formu v podobe prehľadnej tabuľky, takýto dokument nazývame identifikačná listina.  
Identifikačná listina projektu obsahuje nasledujúce parametre (1): 
 Zámer projektu 
 Cieľ projektu 
 Hlavné míľniky 
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 Časový rámec 
 Finančný rámec 
1.2.2 SMART cieľ 
 Kvalitná definícia cieľa projektu je kľúčovým prvkom k jeho úspechu. 
Stanovenie cieľa je však často veľmi náročné. Nie je to len popis k čomu má projekt 
dospieť, ale ide predovšetkým o to, aby zainteresované strany jasne pochopili dôvod 
realizovania projektu a mohli v jeho priebehu kontrolovať stav a podmienky, či projekt 
k cieľu napreduje. 
  Pomôcka pre definovanie cieľa je technika SMART. Podľa nej by mal byť cieľ 
nasledovný (1):  
 S – špecifický, pretože potrebujeme vedieť o čom je projekt 
 M – merateľný, aby sme určili,  čo sme dosiahli 
 A – akceptovateľný, aby zainteresovaní s ním súhlasili 
 R – realistický, aby bol reálne dosiahnuteľný 
 T – terminovaný, pretože by bez časového ohraničenia nemal zmysel  
 I – niekedy sa dodáva I ako integrovaný do organizačnej stratégie 
1.2.3 Projektový trojimperatív 
Každý jeden projekt má trojrozmerný cieľ, ktorý sa označuje „trojimperatív“. Je 
dôležité, aby bol splniteľný a tri podmienky, čas, rozsah a náklady, boli merateľné, 
konkrétne a dosiahnuteľné. Pre úspešné riadenie je potrebné dosiahnuť požadované 
podmienky v danom termíne alebo pred ním a v rámci rozpočtových nákladov. 
Podstatou úspechu je dosiahnuť všetky tri nezávislé dimenzie naraz (10). 
 
Obr. 2: Projektový trojimperatív (Zdroj: 11, s.25) 
21 
 
Obrázok 2 zobrazuje tri dimenzie projektu. Každé odvetvie má na začiatku svoj 
cieľ tvorený práve z času, rozsahu a nákladov. Pre dokončenie projektu je potrebné 
vhodne vyberať medzi dimenziami (11). Niekedy je potrebné len zvýšiť cenu projektu, 
inokedy znížiť rozsah, poprípade predĺžiť čas jeho realizácie. Na každom manažérovi 
záleží, aký trojimperatív je vhodný. 
1.2.4 Fázy projektu 
 Životný cyklus projektu je z časového hľadiska sadou projektových fáz. Cyklus 
definuje, akú prácu je v danej fáze potrebné urobiť, aké výstupy je potrebné dorobiť, kto 
sa v tej fáze nachádza a ako bude vedenie kontrolovať výsledky práce. Keďže každý 
projekt má zo začiatku istú mieru neistoty, je potrebné ho rozdeliť do niekoľkých fáz. 
Fázy sú rôzne podľa oblastí, v ktorých je projekt realizovaný a podľa typu. 
V tradičnom projektovom manažmente sú štyri fázy- návrh, plánovanie, implementácia 
a dokončenie. Prvé dve sú zamerané na plánovací proces a preto hovoríme o 
uskutočniteľnosti projektu. Druhé dve fázy sú už orientované na realizáciu činností a 
preto sa táto časť nazýva akvizícia projektu. Začiatkom jednej fázy je úspešné 
ukončenie predchádzajúcej (11). Fázami prechádza každý projekt, avšak každý ich má 
inak stanovené a môžu mať iný rozsah. 
 
 
Obr. 3: Fázy klasického životného cyklu projektu (Zdroj: 11, s.71) 
 
 Vo fáze návrhu sú popísané potreby projektu a jeho základné myšlienky. Fáza 
plánovania odhaduje presnejšie náklady a podrobnejší plán realizácie projektu. V tretej 
fáze, implementácii, je stanovený presný odhad nákladov, realizujú sa činnosti a sú 
poskytované informácie o priebehu projektu. V poslednej fáze sú všetky práce hotové a 
projekt určitým spôsobom schválený (11). Vo fáze plánovania sa využívajú metódy 
sieťovej analýzy a projektového manažmentu. 
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1.2.5 Plánovanie projektu 
 Mnoho projektov, ktoré sú súčasťou organizácii alebo firiem sú uskutočnené na 
základe dlhého plánovania. Plány projektových úloh bývajú súčasťou celkového plánu 
projektu a preto sú hierarchické. Plánovanie je dynamický proces, pretože je veľmi 
pravdepodobné, že pri dlhodobých plánoch trvajúcich aj niekoľko päťročí, môže dôjsť 
ku zmenám a je potrebné ich prepracovať.  
Plány projektov sú simuláciou projektu, pretože obsahujú písomnú formu, ako 
bude splnený trojimperatív. V skutočnosti sú plány tri (10): 
 Plán pre dimenziu rozsahu (hierarchická štruktúra činností) 
 Plán pre dimenziu času (sieťový graf, zoznam míľnikov, úsečkový graf) 
 Plán pre dimenziu nákladov (finančný rozpočet) 
 
Plánovanie projektu je súčasťou predprojektovej fázy, ktorá nám dáva 
kompletný prehľad pre realizáciu projektu v projektovej fáze.  Vlastnosti efektívneho 
projektového plánu sú nasledovné (10): 
 Identifikuje všetko k úspešnému zakončeniu projektu 
 Obsahuje harmonogram pre načasovanie úloh 
 Definuje potrebné zdroje, ich dostupnosť, nasadenie a riadenie  
 Obsahuje rozpočet nákladov  
 Obsahuje rezervy pre nepredvídateľné udalosti 
 Je dôveryhodný pre manažérov a realizátorov 
1.2.6 Definícia manažmentu  
 Manažment, slovo prevzaté z angličtiny, znamená proces riadenia alebo vedenia. 
Zaoberá sa koordináciou zdrojov za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa. Manažment 
je rozdelený na štyri hlavné manažérske činnosti (8): 
 Plánovanie 
 Organizovanie 
 Vedenie ľudí 
 Kontrolovanie 
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Každý manažér sa stretáva s týmito činnosťami neustále. Pri plánovaní sa 
zaoberajú plánmi výroby, predaja, zásob, výskumu a vývoja, a i. Pri organizácii sa 
snažia vytvoriť vhodnú štruktúru a zdokonaľovať podmienky. Správnou motiváciou 
podnecujú zamestnancov k efektívnej práci a vedú ľudí vhodnou stimuláciou, napríklad 
osobným ohodnotením, prémiami, povýšením. Zároveň pri kontrole získavajú 
informácie o dosiahnutí naplánovaných cieľov a vysporiadavajú sa s odchýlkami. Pri 
každej činnosti je nevyhnutné rozhodovanie (8).  
1.2.7 Projektový manažment  
 Riadenie jednotlivých projektov a ich organizovanie a koordinovanie súhrnne 
nazývame projektovým riadením, manažmentom (8). Pre projektový manažment 
existujú dve podobné definície. „Projektový manažment je súhrn aktivít spočívajúcich 
v plánovaní, organizovaní, riadení a kontrole zdrojov spoločnosti s relatívne 
krátkodobým cieľom, ktorý bol stanovený pre realizáciu špecifických  cieľov a zámerov“ 
(12, s.19). „Projektový manažment je aplikácia znalostí, schopností, nástrojov a 
technológii na aktivity projektu tak, aby tieto splnili požiadavky projektu“ (12, s.19). 
Riadenie projektov môžeme teda chápať v dvoch významoch. Buď ako súhrn metód a 
nástrojov pomáhajúcich ku splneniu cieľov projektu alebo ako stratégiu vedenia 
spoločnosti v oblasti riadenia firiem. V súčasnej dobe ešte neexistujú nástroje, ktoré by 
riadili projekt za nás. Niektoré nástroje nám však pomáhajú určiť ďalší postup a 
podporiť rozhodovanie o projekte. 
Každý projekt je potrebné riadiť, pretože neprebieha vždy podľa plánu. Plán je 
model, čo nám napomáha určiť priebeh projektu. Vo svojej podstate býva nepresný, 
pretože predpovedá budúci stav. Preto je pri projektoch neistota a je potrebné do plánu 
zasahovať, využívať manažment. Riadiť projekt však znamená dosiahnuť cieľ a nie 
splniť všetky jednotlivé úlohy (3).  
Obrázok 4 nám ukazuje, že riadenie projektu pozostáva z niekoľkých procesov, 
ktoré sú predovšetkým založené na sledovaní. Zo sledovania ďalej vychádzajú riadenia 
nákladov, času a kvality projektu, ktoré ovplyvňujú jeho celkový chod. Všetky fázy 
trojimperatívu vedú ku riadeniu rizík. V tomto procese sa identifikujú a odstraňujú 
problémy vznikajúce v priebehu vytvárania a realizácie projektu. Až po ich vyriešení 
môže byť projekt ukončený. 
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Obr. 4: Procesy fáz riadenia (Zdroj: 3, s.141) 
 
1.3 Nástroje projektového manažmentu 
 V tejto časti si predstavíme podstatné techniky projektového manažmentu 
použité pri plánovaní vybraného projektu.  
1.3.1 Work Breakdown Structure 
 Work Breakdown Structure, v skratke WBS, je hierarchická štruktúra činností a  
definuje dekompozíciu projektu do rôznych úrovní činností. Je to zoskupenie 
projektových prác. Výstupom je dokument, ktorý odhalí celkový rozsah projektu. 
Keďže projekty sú často rozsiahle, jednotlivé úlohy treba zorganizovať a rozdeliť do 
logických častí, usporiadaných podľa poriadia činností. Hlavnou technikou je preto 
dekompozícia, čiže rozdelenie do menších častí. WBS poskytuje informácie pre tvorbu 
harmonogramov, riadenie a plánovanie nákladov, zdrojov a podobne (11). 
   
 
Obr. 5: Príklad WBS intranetového projektu (Zdroj: 11, s.192) 
Sledování projektu 
Řízení nákladů 
Řízení času 
Řízení kvality 
Řízení 
kritických úkolů 
Řízení nekritických 
úkolů 
Ukončení projektu 
Řízení rizik 
Řešení Kvantifikace Identifikace 
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Účelom WBS je, aby všetky projektové činnosti boli identifikované a logicky 
prepojené. Čím menšie sú úlohy WBS s kratším trvaním, tým je presnosť sledovania 
stavu projektu väčšia (10). Hierarchická štruktúra činností je nástroj, ktorý sa využíva 
ako jeden z prvých pri riadení projektov a stáva sa východiskom pre ďalšie nástroje.  
1.3.2 Logický rámec 
 Logický rámec poskytuje jednoduchý prehľad o tom, čo je pridanou hodnotou 
projektu z pohľadu zadávateľa.  Popisuje projekt štyrmi prvkami línie (vízia, účel, cieľ a 
kľúčové úlohy), z pohľadu štyroch základných dimenzií. Schéma logického rámca je 
matica so šestnástimi poľami a predstavuje základ pre riadenie projektu. Popisy polí 
logického rámca sa však môžu líšiť. 
Prvý stĺpec hovorí o popise projektu, ktorý je vstupom pre jeho plán. Metriky sú 
kritéria definujúce čas, financie a riadenie kvality. Tretí stĺpec obsahuje potrebný 
zoznam dokumentácie a v poslednom stĺpci sú definované riziká a predpoklady ako 
vstupy do riadenia projektových rizík. Vytvorený logický rámec doplnený o údaje 
zadávateľa a projektového tímu tvorí kompletnú definíciu rozsahu projektu (3). 
 
Tab. 1: Schéma Logického rámca (Zdroj: 3, s.31) 
Popis projektu Metrika Zdroj dát Riziko 
Vízia 
Ako spoznáme 
dosiahnutie vízie? 
Odkiaľ sa tím dozvie o 
naplnení vízie?  
Existujú 
komplikácie? 
Účel 
Ako sa zistí 
dosiahnutie účelu? 
Odkiaľ spoznáme 
splnenie účelu? 
Existujú 
problémy? 
Cieľ 
Čo znamená 
dosiahnutie cieľa?  
Odkiaľ sa zistí 
dosiahnutie cieľa?  
Existujú 
obmedzenia? 
Kľúčové úlohy 
Kto za ne 
zodpovedá?  
Odhad rozpočtu Poznámky 
 
1.3.3 Časová analýza 
 Riadenie akéhokoľvek projektu potrebuje predovšetkým časové údaje o 
skutočnom i plánovanom priebehu. Sú to napríklad údaje o začatí a skončení celého 
projektu, časové údaje o jednotlivých činnostiach a iné. Časové charakteristiky 
vychádzajú z technologickej štruktúry projektu, nasadenia príslušných zdrojov na 
činnosti a z celkovej organizácie projektu. Zmenou technológie a organizácie možno 
dosiahnuť zmeny v celkovom trvaní projektu. Avšak úlohou časovej analýzy nie je 
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meniť organizáciu a technológiu projektu, ale hľadať najvhodnejšie časové parametre 
projektu. (16).   
„Časová analýza sieťových grafov poskytuje metódy presného a efektívneho 
zisťovania úplných údajov o časovom priebehu realizácie projektu na základe jeho 
technologickej a organizačnej štruktúry vyjadrenej technológiou a časovým 
ohodnotením sieťového grafu“ (16, s.80). Časovej analýze sa venujú rôzne metódy 
sieťovej analýzy, napríklad CPM, MPM alebo PERT. 
Riadenie času projektu zahrňuje všetky aktivity potrebné k dokončeniu projektu. 
Hlavné procesy riadenia času sú nasledovné (11): 
 Definovanie činností v projektu 
 Zoradenie činností 
 Odhad zdrojov potrebných pre jednotlivé činnosti 
 Odhad doby trvania jednotlivých činností 
 Vytvorenie harmonogramu 
 Kontrola harmonogramu 
 
Základnými výstupnými údajmi pre časovú analýzu sú údaje o zvolenej 
technologickej štruktúre pomocou sieťového grafu, údaje o zvolenej organizácii 
využitia zdrojov ukázané v trvaní činností v grafe a údaje o čase začatia a konci 
projektu (16). 
 Harmonogram je časový rozpis projektu a patrí k plánu projektu. Obsahuje 
informácie o termínoch a časoch prác na projekte. Realizačné zdroje sú priradené 
k jednotlivým úsekom harmonogramu. Tieto zdroje sú zodpovedné za splnenie 
jednotlivých úloh. Časový rozpis je tvorený diagramami a harmonogramom. Diagramy 
zaisťujú všetko potrebné pre riadenie projektu, zaručujú prehľadnosť, sú flexibilné a 
obsahujú väzby, ktoré podporujú analytické potreby (12). Príkladom sú Ganttove 
diagramy. 
Ganttove diagramy veľmi jednoducho ukazujú následnosť úloh. Úlohy sú 
zoradené zhora dole a časová os zostáva v horizontálnej línii (12). Ganttov diagram 
graficky zobrazuje časový plán projektu, kde sú zobrazené jednotlivé činnosti a ich 
dátum zahájenia a ukončenia v kalendári (11). Diagram môže byť vytvorený rukou, 
alebo počítačovou tabuľkou. Mnoho plánovacích a riadiacich počítačových programov 
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obsahuje manažment pomocou Ganttovho diagramu. Diagram je najefektívnejší, keď sa 
používa projektovými manažérmi, ale aj členmi tímov pri plánovaní, kontrole a riadení 
projektu (15).  
    
 
Obr. 6: Príklad Ganttovho diagramu (Zdroj: 11, s.230) 
1.3.4 Analýza zdrojov 
 Pri riadení projektov potrebujeme informácie o druhoch a množstvách rôznych 
prostriedkov, zdrojov, ktoré sú potrebné aby sa projekt mohol uskutočniť. Týmito 
informáciami sú údaje o veľkosti a dostupnosti zdrojov, ich časových intervaloch, väzba 
na činnosti, ich potrebné množstvo a údaje o zabezpečení nárokov projektu na zdroje 
(16).   
Zdroje môžu byť rôzne. Buď sú to ľudia alebo veci. Ľudské zdroje zahrňujú 
kohokoľvek v organizačnej jednotke alebo ľudí s určitými schopnosťami. Veci zahrňujú 
druhy zariadení. Peniaze sú považované za materiálny zdroj (10).  
 „Trvanie jednotlivých činností projektu je funkciou ich rozsahu, druhu a 
množstva použitých zdrojov a ich produktivity. Zvolený spôsob použitia zdrojov sa preto 
odráža aj v technologicko-organizačnej štruktúre projektu“ (16, s.130). Činnosti sú teda 
priamo naviazané na dostupné zdroje, ktoré určujú ich časové charakteristiky a 
efektivitu realizácie. 
 Hlavnými obmedzeniami riešenia analýzy zdrojov sú obmedzenia intenzity 
nasadenia zdrojov na projekte (disponibilita zdrojov) a obmedzenia trvania realizácie 
projektu. Preto úlohy analýzy zdrojov členíme nasledovne (16): 
 Rozvrh zdrojov – úlohy s obmedzenou disponibilitou zdrojov projektu 
 Vyrovnávanie zdrojov – úlohy s obmedzeným trvaním realizácie 
projektu 
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Čo sa týka riadenia ľudských zdrojov, procesy, ktoré v ňom nastávajú, umožňujú 
dosiahnuť čo najefektívnejšie využitie ľudí zapojených do projektu. V riadení ľudských 
zdrojov sú to nasledujúce procesy (11): 
 Vytvorenie plánov ľudských zdrojov 
 Zaistenie projektového tímu 
 Rozvoj projektového tímu 
 Riadenie projektového tímu 
 
 
Obr. 7: Príklad histogramu ľudských zdrojov  (Zdroj: 11, s.366) 
 
Pre jednoduché zobrazenie nárokov na ľudské zdroje slúži histogram zdrojov. 
V stĺpcoch diagramu je uvedené množstvo zdrojov v závislosti na časovom období.  
1.3.5 Nákladová analýza 
 „Časový plán projektu, zdrojovo ohodnotený a posúdený z hľadiska disponibility 
zdrojov, je základom riadenia projektu. Úspech realizácie projektu sa však nemeria len 
z hľadiska času a zdrojov. V súhrnnom vyjadrení efektívnosti sa využíva nákladové 
vyjadrenie. Výška nákladov na projekt je hlavným meradlom efektívnosti projektu“ (16,  
s.175). Nákladová analýza má svoje pevné miesto v riadení projektov a každý manažér 
chce zistiť akou sumou bude projekt ohodnotený a snaží sa túto sumu čo najviac vhodne 
znížiť. Súčasťou riadenia nákladov projektov sú tieto procesy (11): 
 Odhad nákladov 
 Vytvorenie rozpočtu 
 Kontrola nákladov 
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Odhadovanie nákladov je proces vytvorenia približných hodnôt jednotlivých 
nákladov na zdroje projektu. Skladá sa z hrubého odhadu, rozpočtového odhadu a 
konečného odhadu. Hrubý odhad predstavuje približnú cenu projektu, rozpočtový odhad 
sa používa pre rozmiestnenie finančných prostriedkov v rámci rozpočtu a konečný 
odhad je presným odhadom nákladov na projekt. Následne sa môže vytvoriť rozpočet, 
ktorý obsahuje rozdelenie celkových odhadovaných nákladov na jednotlivé položky. 
Rozpočet ukazuje meranie výkonu podniku. Pri kontrole je potrebné riadiť zmeny 
v rozpočte projektu. Výstupom tohto procesu sú potrebné projektové dokumenty (11). 
Okrem toho rozdeľujeme náklady na fixné a variabilné. Fixné náklady na projekt 
znamenajú priradenie položiek k činnostiam, ktoré nie sú časovo závislé. Zväčša sú to 
jednorazové platby k jednotlivým činnostiam. Variabilné náklady majú väzbu na čas, 
čiže dobu trvania. Najčastejšie sú to platby za materiál alebo mzdy (3). 
1.3.6 Riziká a rezervy 
 Riziko v projekte je definované ako neistota, ktorá môže mať negatívny, ale aj 
pozitívny vplyv na dosiahnutie cieľov projektu. Riadenie rizík sa v projektovom 
manažmente často prehliada a to môže spôsobiť mnohé problémy, avšak ak sa mu 
správnym spôsobom venujeme, máme šancu zvýšiť úspech projektu. Správne riadenie 
rizík pomáha definovať rozsah projektu, jeho silné a slabé stránky, spracovávať 
realistické odhady časových plánov a umožňuje pochopiť povahu projektu. Taktiež 
zahrňuje identifikáciu, analýzu a reakciu na riziká v celom životnom cykle projektu. Pri 
riadení rizík nastávajú nasledujúce procesy (11): 
 Plánovanie riadenia rizík 
 Identifikácia rizík 
 Kvalitatívna analýza rizík 
 Kvantitatívna analýza rizík 
 Plánovanie reakcií na riziká 
 Monitorovanie a kontrola 
 
Riziko je prirodzenou súčasťou projektu. Riešenie je vytvoriť viacero časových 
odhadov pre každú činnosť a potom môže manažér rozhodnúť, ktorý odhad sa vyberie 
pri prezentácii. Čím kratšia je navrhovaná doba realizácie, tým väčšie je riziko 
prekročenia času (10). 
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 Pokiaľ existuje dostatok podkladov o projekte z hľadiska kvantifikácie rizík, 
môže byť pri riadení využitá metóda RIPRAN (Risk Project Analysis). Skladá sa zo 
štyroch základných krokov a to z identifikácie nebezpečenstva projektu, kvantifikácie 
rizík, reakcie na riziká a z celkového posúdenia rizík projektu.  
V prvom kroku projektový tím identifikuje všetky možné hrozby, ktoré môžu 
projektu ovplyvniť, a zapíše ich do tabuľky. Zároveň určí možný scenár pre hrozbu 
otázkou: Čo nepriaznivé sa môže prihodiť v projekte, ak...? Platí aj opačný postup, keď 
sa najskôr identifikujú možné scenáre a následne sa k ním určia hrozby otázkou: Čo 
môže byť príčinou, že to a to nepriaznivé v projekte nastane? Je potrebné však vedieť, 
že hrozba je príčinou scenáru. Druhý krok je venovaný kvantifikácii rizík, ktorá môže 
byť číselná alebo slovná. Tabuľka sa postupne rozšíri o pravdepodobnosť výskytu 
scenára, hodnotu dopadu na projekt a výslednú hodnotu rizika v peňažnej mene. 
Výsledná hodnota rizika je rovná vynásobením pravdepodobnosti výskytu a 
nepriaznivého dopadu na projekt (1). 
 
 
Tab. 2: Verbálne hodnoty analýzy rizík metódou RIPRAN (Zdroj:  1, s.80) 
Názov Skratka Ohodnotenie 
Vysoká pravdepodobnosť VP nad 66% 
Stredná pravdepodobnosť SP 33-66% 
Nízka pravdepodobnosť NP pod 33% 
Veľký nepriaznivý dopad VD škoda viac než 20% z hodnoty projektu 
Stredný nepriaznivý dopad SD škoda 0,51-19,5% z hodnoty projektu 
Málý nepriaznivý dopad MD škoda do 0,5% z hodnoty projektu 
Vysoká hodnota rizika VHR v tabuľke 3 
Stredná hodnota rizika SHR v tabuľke 3 
Nízka hodnota rizika NHR v tabuľke 3 
 
 
 Tab.3: Priradenie verbálnej hodnoty rizika (Zdroj: 1, s.80) 
  VD SD MD 
VP VHR VHR SHR 
SP VHR NHR NHR 
NP NHR NHR SHR 
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V treťom kroku sú zostavené návrhy na opatrenia, predpokladané náklady a 
nová hodnota zníženého rizika.  V poslednom kroku je posúdená celková hodnota rizík 
projektu a či je možné projekt realizovať bez ďalších opatrení. Ak existuje veľmi 
vysoká rizikovosť projektu, posúva sa na vyššiu úroveň riadenia (1).  
 Rezervy je možné chápať ako protiváhu rizík. Keďže nepoznáme budúcnosť, 
nevieme ako naše plány môžu dopadnúť. Môžeme to iba odhadovať. Plány preto musia 
obsahovať rezervy pre nepredvídateľné udalosti. Ak do plánu vložíme veľkú rezervu, 
ponesie malé riziko. Každá dimenzia trojimperatívu by mala mať svoje rezervy , no 
najčastejšie sa týka času a nákladov (10). 
1.3.7 Podporný software 
 Existuje množstvo programov na podporu riadenia projektov, ich plánovania a 
realizáciu. Niektoré sú platené, niektoré sú dostupné zdarma. Pri plánovaní projektu 
bezpečnostného systému však budeme využívať software Microsoft Project 2010 a ako 
pomocný, tabuľkový software  Microsoft Excel 2007.  
Microsoft Excel je kvalitný software,  ktorý prispieva k riadeniu projektu 
vytváraním dôležitých grafov a tabuliek a iných dokumentov. 
Popis produktu Microsoft Project uvádza, že ide o nástroj pre plánovanie 
projektov, sledovanie termínov, priradzovanie zdrojov, sledovanie kritickej cesty a 
zobrazenie rôznych pohľadov na projekt. Project môže využívať buď jednotlivec pre 
svoje projekty, alebo tím pre riadenie komplexných projektov (7). 
V procese plánovania budeme Microsoft Project využívať pri časovej analýze, 
v rámci tvorby Ganttovho diagramu, sieťového grafu a stanovenia počiatočných 
a konečných termínov činností v projekte. Zároveň využijeme priradenie ľudských, 
materiálny a nákladových zdrojov k činnostiam pre zistenie zdrojovej vyťaženosti 
činností a stanovenie nákladov projektu bezpečnostného systému. 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 
2 ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNÉ SITUÁCIE 
 
 V nasledujúcej časti bakalárskej práce sa budeme venovať súčasnému stavu vo  
firme TECO- Ing. Ján Králik a základným informáciám. Zároveň definujeme samotný 
projekt, jeho požiadavky realizácie, ciele uskutočnenia a analýzu vybavenia. Nakoniec 
budeme analyzovať projekt z hľadiska časovej a nákladovej náročnosti spolu s analýzou 
rizík v rámci vytvorenia plánu projektu. 
2.1 Predstavenie firmy 
Firma TECO denne spracováva množstvo projektov zaoberajúcich sa 
zabezpečením objektov rôznych veľkostí. V danom odvetví služieb sa pohybuje už 20 
rokov na slovenskom trhu a vybudovala si tak stabilné postavenie medzi konkurenciou  
a dobré meno medzi zákazníkmi. V oblasti zabezpečenia podnikov a domácností, 
poprípade iných objektov na Slovensku a v zahraničí, ponúka firma TECO široký 
sortiment služieb. Firma má dostatok zákaziek malého, ale aj veľkého rozsahu a dobre 
rozvinutú sieť zákazníkov a dodávateľov, s ktorými neustále zlepšuje vzťahy 
výhodnými obchodmi pre obe strany a kvalitnou prácou.    
2.1.1 Základné informácie 
 
Názov firmy:  TECO- Ing. Ján Králik 
 Sídlo firmy:   Vysokoškolákov 41 
   010 08 Žilina 
   Slovenská republika 
Rok založenia firmy: December 1991 
 Web: www.tecoza.sk 
Právna forma podnikania: Poskytovanie služieb na základe živnostenského      
oprávnenia  
2.1.2 Predmet podnikania 
Predmetom podnikania firmy je poskytovanie služieb a obchodu v oblasti 
zabezpečovacích systémov, montáž, revízia, opravy a skúšky elektronických zariadení. 
Firma TECO sa zaoberá službami a  predajom, inštaláciou a servisom  rôznych 
systémov a výrobkov. Hlavná činnosť firmy je poskytovanie kompletných 
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bezpečnostných systémov pre objekty a ich elektroinštalácia. V tom je zahrnutá  ponuka 
sledovacích systémov, systémy evidencie dochádzky a kontroly vstupov, video a audio 
vrátniky, návrh a implementáciu priemyselnej televízie, kamerových systémov a 
alarmov. Firma zabezpečuje autá prostredníctvom autoalarmov a centrálneho 
zamykania. Má však aj dlhoročnú skúsenosť s trezormi a EPS- elektrickou požiarnou 
signalizáciou.  
2.1.3 Organizačná štruktúra firmy 
 
 
 
Obr. 8: Organizačná štruktúra firmy TECO (Zdroj: vlastné spracovanie) 
 
Firmu by sme z hľadiska veľkosti mohli zaradiť medzi malé podniky. Má len 
niekoľko pracovníkov, ktorých počet sa neustále mení v závislosti na množstve 
objednaných zákaziek. Tento počet sa však pohybuje okolo čísla 10. 
 Na vrchu firmy stojí riaditeľ, ktorý je aj zároveň jediným vlastníkom firmy 
TECO. Zaoberá sa predovšetkým otázkami manažmentu a riadenia firmy, získavania 
zákaziek a klientov. Okrem plánovania, kontroly a riadenia sa však podieľa aj na 
bežnom chode firmy ako je napríklad návrh bezpečnostných systémov, tvorba 
rozpočtových plánov, objednávok, v prípade časovej tiesni sa podieľa aj na servise a 
inštalácii systémov.  
Organizačná štruktúra sa delí na ekonomický úsek a technický úsek. Výpomocná 
funkcia riaditeľa a bezprostredné spracovanie zadaných úloh, objednávok a účtovníctva  
padá na asistentku riaditeľa. Hlavou ekonomického úseku je ekonómka, ktorá okrem 
Riaditeľ  
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úsek 
Asistentka 
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Technický  
úsek 
Šéftechnik 
Technik Technik 
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technik 
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prác ekonomického charakteru a účtovníctva firmy, má na starosti výdaj materiálu zo 
skladu. Asistentka riaditeľa a hlavná ekonómka zabezpečujú ekonomický a finančný 
chod firmy. 
Technický úsek je riadený šéftechnikmi, ktorí sú zodpovední za návrh 
bezpečnostných systémov, servis, ale predovšetkým ich bezchybnú a kvalitnú inštaláciu 
a uvedenie do chodu. Technici sa realizujú pri samotnej implementácii, nastaveniach, 
programovania a iných prácach spojených so zabudovaním systémov. 
Firma TECO má v prípadoch časovej tiesni zmluvy s externými technikmi a 
živnostníkmi, ktorí pracujú ako výpomoc pri návalových prácach. 
2.2 Predstavenie projektu 
 Projekt, ktorý bol vybraný ako podklad spracovanie bakalárskej práce je reálnou 
zákazkou firmy TECO. Investor zažiadal o zabezpečenie maloobchodu so skladom 
kamerovým a poplašným systémom pre kompletnú ochranu areálu. Predovšetkým ide o 
zabezpečenie podlažia skladu, kancelárskych miestností na prízemí budovy a 
vonkajších skladových priestorov. Celkové  rozvrhnutie ústredne, kamier a poplašných 
snímačov v nákrese sa nachádza v Prílohe 1. S využitím techník projektového 
manažmentu budeme projekt plánovať a následne navrhovať optimalizáciu pre jeho 
realizáciu. 
K požiadavkám na projekt v rámci bakalárskej práce patrí jeho nadefinovanie a  
určenie cieľov. Zároveň k ním patrí naplánovanie realizácie projektu rozvrhnutím 
jednotlivých činností, pridelením dostupných ľudských a finančných zdrojov a analýza 
možných rizík, ktoré môžu projekt ohroziť a spôsobiť zmeny v pláne. Výsledok sa 
zobrazí v rozpočte projektu a v naplánovanom časovom harmonograme jeho realizácie.   
2.2.1 Ciele projektu 
 Hlavným cieľom projektu je zvýšenie ochrany areálu zavedením  
bezpečnostného systému do skladových priestorov a kancelárskych miestností budovy 
na základe požiadaviek investora.  Bezpečnostný systém sa skladá z kamerových a 
poplašných zariadení, ústredne, zálohovania a zdrojov na zariadenia. Tie budú 
inštalované na prízemí budovy, aby eliminovali hrozby z vonkajšieho prostredia a 
zároveň zredukovali možné krádeže a iné problémy v sklade a kancelárskych 
miestnostiach na minimum. Vo svojej podstate ide o trvalú investíciu, ktorá pomôže 
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k redukcii nebezpečných vplyvov pre firmu investora. Ráta sa až s 95% pokleskom 
krádeží a vlámaní do objektu po roku od inštalácie systému. 
Zabezpečenie objektu môže ovplyvniť chod firmy investora rôznymi spôsobmi. 
Pozitívnym prínosom je zvýšená bezpečnosť a zníženie lúpeží, vandalizmu, poprípade 
krádeží a iných potenciálnych hrozieb firmy. Na druhej strane môžu pracovníci vnímať 
systém ako nedôveru a narušenie ich súkromia počas ich pracovnej činnosti. To môže 
viesť k poklesu pracovnej morálky a zníženiu výkonnosti pracovníkov. 
K vedľajšiemu cieľu projektu patrí neprekročenie investície 16000€ a dodržanie 
plánovaného obdobia realizácie projektu, 6 týždňov. Zároveň musí systém spĺňať 
podmienky samostatnej funkčnosti a 71-hodinového zálohovania. Ciele splňujú 
podmienky metodiky SMART, pretože sú jasne stanovené, merateľné, odsúhlasené, 
realistické a časovo ohraničené.  
 
2.2.2 Identifikačná listina projektu 
 
 Názov projektu: Zabezpečenie objektu bezpečnostným systémom 
Cieľ projektu: Zavedenie kamerového a poplašného systému v objekte 
 Predpokladaný termín zahájenia: 1. marec 2012 
 Predpokladaný termín ukončenia: 11. apríl 2012 
 Predpokladaný rozpočet: 16000€ 
 Projektový tím: Manažér, šéftechnik, technici, ekonóm, účtovník, projektant 
 Míľniky projektu: 
1. Zahájenie projektu (1.3.2012) 
2. Schválenie dokumentácie riaditeľom (6.3.2012) 
3. Schválenie dokumentácie investorom (6.3.2012) 
4. Stanovenie pracovného tímu (7.3.2012) 
5. Kontrola a analýza stavu v polovici projektu (19.3.2012)  
6. Kontrola funkčnosti systému (4.4.2012) 
7. Zaškolenie personálu (5.4.2012) 
8. Ukončenie projektu (11.4.2012) 
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2.2.3 Plánované termíny 
 Samotná objednávka od investora bola zadaná niekoľko mesiacov pred 
začiatkom prác na projekte. Keďže firma TECO pracuje na niekoľkých projektoch naraz 
a má len obmedzený počet pracovníkov, nemohla sa projektu venovať skôr. Preto 
začiatkom projektu je 1. marec 2012, kedy začína práca na nákrese systému, výbere 
dodávateľa, rozpočtoch, vytvorenie objednávok a samotnej príprave materiálu. Po tomto 
prípravnom procese nasledujú inštalačné práce systému. 
 Projekt vytvorenia bezpečnostného systému je naplánovaný na 6 týždňov. 
Avšak, ráta sa s jeho predĺžením, pretože firma vyčlenila na inštalačné práce štyroch 
pracovníkov, ktorí však môžu niektoré dni paralelne pracovať aj na iných projektoch. 
Reálne ukončenie projektu sa tak môže z plánovaného termínu 11. apríla predĺžiť aj na 
začiatok mája. Preto sa dbá na efektívnejšie rozvrhnutie ľudských zdrojov a 
optimalizáciu projektu za pomoci časovej analýzy. V práci budeme projekt plánovať so 
stanovenými ľudskými a finančnými zdrojmi, aby sme termín predpokladanej realizácie 
projektu mohli znížiť. 
2.2.4 Analýza vybavenia a funkcia systému 
 Firma TECO, podľa nákresu z Prílohy 1, navrhla zabezpečujúci systém 
skladajúci sa z dvoch  nezávislých systémov. Konkrétne ide o uzavretý televízny okruh 
a elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu (EZS). Tieto dva systémy sú samostatné a 
nepotrebujú k funkčnosti jeden druhý, avšak spolupracujú na rovnakom cieli.  
Pri narušení objektu oba systémy zastávajú inú úlohu. Zatiaľ čo kamerový  
(televízny) okruh dokumentuje, zaznamenáva priebeh situácie a zobrazuje situáciu na 
monitore, EZS signalizuje príchod nebezpečenstva za pomoci sirén a odosiela 
informácie priamo najbližšej policajnej stanici. Takýmto spôsobom dostáva polícia 
ucelenú informáciu o páchateľovi a je tak zaručená vysoká bezpečnosť v objekte.  
EZS sa prakticky zapína až po odchode všetkých osôb pracujúcich v objekte. 
Televízny okruh však funguje neustále. Samotný systém sa preto skladá z vonkajších a 
vnútorných kamier, pohybových priestorových snímačov, ústredne, klávesníc na 
ovládanie EZS, zdrojov a akumulátorov, kabeláže, monitoru a iných príslušenstiev 
uvedených v tabuľke nižšie. Tabuľka analýzy vybavenia zobrazuje potrebný materiál a 
jeho množstvo, ktoré je potrebné pri inštalácii systému. Konkrétnym cenám materiálu sa 
budeme venovať v nákladovej analýze. 
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Tab. 4: Analýza vybavenia projektu (Zdroj: Projektová dokumentácia firmy TECO) 
  Označenie Popis Množstvo 
T
el
ev
íz
n
y
 o
k
ru
h
 
K
a
m
er
y
 
EKO-4612P-
IR36-II 
1/3" Sony Super HAD CCD,  exteriérová dome kamera s IR 
presvietením v prevedení antivandal 
4 ks 
SKK-4112F 1/3"color Sony CCD, dosková kamera, rozlíšenie 520TVr. 1 ks 
EKO-47DVP-
IR72 
1/3" Sony Color CCD,  kompaktná kamera s vysokým 
rozlíšením 600TVr. 
11 ks 
P
rí
sl
u
še
n
st
v
o
 
EKO-9512S3.6 12V DC / 3.6A, zdroj pre napájanie viacerých kamier 4 ks 
Ekonom ICA-
BP1 
Pasívny prevodník video na twist, do 300m 30 ks 
WD Hard Disk 1000GB 2 ks 
Phillips 32" monitor 1 ks 
Vogels Držiak na monitor + príslušenstvo PHA 700, PHA 600 1 ks 
DISS 
Premium real-time DVR, záznam v kompresii H.264; 
16vstupov; 400fps zobrazenie 
1 ks 
UTP kat. 5 Kábel UTP CAT 5E, 4 páry, drôt , netienený 1150 m 
VRM 25 Rúrka elektroinštalačná 150 m  
FX 25 Trubka elektroinštalačná 10 m 
LV 40X15  Lišta elektroinštalačná 150 m  
P
o
p
la
šn
é 
za
ri
a
d
en
ie
 
S
n
ím
a
če
 DIGI 65 
Infrapasívny priestorový snímač, rozsah 110st. , dosah 12m, do -
20st. C, kvadratúrne snímanie 
8 ks 
DIGI 85 
Infrapasívny priestorový snímač, rozsah 90st. , dosah 11m, do -
35st. C, odolný voči zvieratám do 40kg, vonkajší  
5 ks 
IR1110EXA 
Stropný PIR, zrkadlová optika, montážna výška 2,5 m až 5 m, 
priemer 14 metrov 
7 ks 
P
rí
sl
u
še
n
st
v
o
 
CD 95 
Ústredňa 16/152 duál slučiek, 8 oblastí, pamäť 1000 udalostí, 
100 kódov 
1 ks 
CD9031 
Externý  expander pre ústredne CD, 8 duálnych slučiek, 2 
výstupy 
2 ks 
CD 3008 Klávesnica pre ústredne CD, 16-miestny LCD display 2 ks 
ST Strieška na snímač DIGI 85 5 ks 
AWZ 300 
3A / 13,8V zdroj v plechovej krabici s trafom, tamper, LED 
signalizácia 
1 ks 
OS-365 
Vonkajšia magnetodynamická zálohovaná siréna s NiCd 
akumulátorom 4,8V/1,8Ah, blikač 1 ks 
P-50 Vnútorná siréna 3 ks 
12V, 18Ah Akumulátor do ústredne 12V, 18Ah 2 ks 
Rozvody EZS Kábel Alfa 6, 10, CYKY 3Cx1,5, lišta LV 350 m  
 
 
2.3 Plán projektu 
 Plánovanie bezpečnostného systému bude uskutočnené za pomoci techník 
projektového manažmentu, konkrétne logického rámca, WBS, časovej analýzy 
pomocou metódy MPM a Ganttovho diagramu, analýzy zdrojov, tvorby rozpočtu  
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a analýzy rizík. Techniky sú používané tak, aby boli pokryté všetky dimenzie 
trojimperatívu projektu. Projektový plán je tvorený pomocou softvérového nástroja 
Microsoft Project 2010, ktorý priamo poskytuje zaujímavé informácie o časovej, 
zdrojovej a nákladovej náročnosti skúmaného projektu.     
 Bezpečnostný systém sa snažíme naplánovať tak, aby sme pokryli všetky 
stanovené ciele a aby sme neprekročili predpokladaný rozpočet. Vytvorený plán slúži 
ako podklad pre samotnú realizáciu projektu a popisuje postup k jeho cieľom, čiže 
k zabezpečeniu objektu kamerovým a poplašným systémom.  
2.3.1 Logicky rámec projektu  
 
Tab. 5: Logický rámec projektu (Zdroj: vlastné spracovanie) 
 
Popis Ukazatele Spôsob overenia Riziká 
Z
á
m
er
 
Zvýšenie zabezpečenia 
objektu 
Pokles počtu krádeží a 
vlámaní v objekte o 
95% po roku 
Policajné záznamy, 
inventarizačné a 
firemné štatistiky 
Zrušenie investície, 
dlhodobý výpadok 
prúdu 
C
ie
ľ
 Zavedenie 
bezpečnostného 
systému 
Funkčný samostatný 
systém v hodnote 
16000€ s DPH 20% 
Firemné štatistiky, 
záznamy zo systému 
Poruchy systému, 
nevhodné miesto 
inštalácie  
V
ý
st
u
p
y
 
1- Dokumentácia a 
príprava materiálu 
Materiál v hodnote 
7900€ bez DPH 
Rozpočet, faktúra za 
materiál, účtovníctvo 
Oneskorenie 
materiálu, chyby 
2- Vytvorenie systému  
Materiál v hodnote 
4600€ bez DPH 
Účtovníctvo, dodací 
list 
Technické problémy, 
nevhodnosť prostredia 
3- Inštalácia zariadení 
Kamery a snímače v 
hodnote 3300€ bez DPH 
Účtovníctvo, dodací 
list 
Chybovosť, poruchy 
zariadení 
4- Kontrola a revízia 
systému 
Funkčnosť a dosah 
kamier a snímačov 
podľa platných noriem 
Záznamy zo systému 
Chybovosť, 
nepresnosť merania, 
poruchy   
5- Odovzdanie systému  
Skompletizovaný 
systém 
Faktúra za 
poskytnuté služby 
Technické problémy 
A
k
ti
v
it
y
 
1- Spracovanie 
dokumentácie 
24 hodín, 1deň=8h. 1 človek, 155€ 
Oneskorenie, 
chybovosť 
1- Nákup a príprava 
materiálu 
56 hodín 1 človek, 408€ 
Oneskorenie dodávky 
materiálu 
2- Ťahanie káblov a líšt 80 hodín 4 ľudia, 2996€  Nevhodné prostredie 
2-Montáž zariadení na 
náročných miestach 
32 hodín 2 ľudia, 2074€ 
Technické problémy, 
nedostupnosť 
2- Príprava digitálneho 
záznamníka 
4 hodiny 1 človek, 1024€ Poruchy, výpadky 
2-Príprava ústredne a 
zdrojov na snímače 
8 hodín 1 človek, 1351€ Poruchy, výpadky 
2- Príprava zdrojov na 
kamery 
4 hodiny 1 človek, 346€ Poruchy, výpadky 
2- Oživenie systému 3 hodiny 2 ľudia, 27€ Zlyhanie techniky 
3- Montáž snímačov 12 hodín 2 ľudia, 1117€ Nepresnosť, chyby 
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3- Oživenie snímačov 4 hodiny 2 ľudia, 68€ Poruchy, chybovosť 
3- Montáž kamier 12 hodín 2 ľudia, 1256€ Nepresnosť, chyby 
3- Oživenie kamier 4 hodiny 2 ľudia, 36€ Poruchy, chybovosť 
4- Nastavenie 
kamerového systému  
8 hodín 2 ľudia, 104€ 
Nepresnosť, technické 
problémy 
4- Revízia kamerového 
systému podľa noriem 
3 hodiny 2 ľudia, 27€ Nedodržanie noriem 
4- Kontrola funkčnosti 
snímačov 
5 hodín 2 ľudia, 54€ Technické problémy 
4- Nastavenie dosahu 
snímačov 
1 hodina 2 ľudia, 9€ Nepresnosť 
4- Revízia poplašného 
systému podľa noriem 
3 hodiny 2 ľudia, 77€ Nedodržanie noriem 
5- Čistenie pracoviska a 
triedenie odpadu 
4 hodiny 4 ľudia, 72€ Meškanie prác 
5- Odovzdanie do 
prevádzky, zaškolenie 
1 hodina 1 človek, 34€ Technické problémy 
 
 V logickom rámci sa nachádza definovanie cieľa a zámeru projektu spolu s jeho 
konkrétnymi výstupmi. V zámere projektu sa ráta s poklesom počtu krádeži a vlámaní o 
95%. Toto číslo nám ukazuje pravý význam zavedenia takéhoto systému, s ktorým 
počíta investor.   
Konkrétne výstupy sa skladajú z dokumentácie, vytvorenia systému, inštalácie 
zariadení, kontroly a odovzdania systému. Tie spolu tvoria cieľ projektu. Výstupy sú 
rozdelené na jednotlivé činnosti, aktivity, pri ktorých je uvedený čas trvania, zdroje a 
náklady potrebné na ich realizáciu. Vytvorený logický rámec nám poskytuje základnú 
predstavu o projekte bezpečnostného systému a sú v ňom uvedené všetky potrebné 
kvantifikované odhady jednotlivých položiek. V riadkoch aktivít v stĺpci spôsob 
overenia sú uvedené približné nároky na zdroje a finančné náklady pre jednotlivé 
činnosti, v stĺpci ukazatele sú odhady dôb trvania. Odhady sú získané po konzultácii 
s vedením firmy TECO, aby bola zaručená čo najväčšia presnosť projektu. 
2.3.2 WBS projektu 
 Bezpečnostný systém  je za pomoci techniky WBS rozdelený do jednotlivých 
úrovní činností. Najmenšie projektové práce sú zoskupené v piatich hlavných 
skupinách, z ktorých sa projekt skladá. Je to dokumentácia, príprava systému, inštalácia 
zariadení, kontrola s revíziou a odovzdanie systému. Za pomoci dekompozície boli tieto 
skupiny rozložené na činnosti, ktoré musia byť zrealizované, aby bol projekt úspešný. 
V Prílohe 2 sa nachádza graf WBS, ktorý ukazuje hierarchickú štruktúru činností v 
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projekte. Následne budú identifikované činnosti ohodnotené dobami trvania spolu 
s určením ich vzájomnej náväznosti.  
2.3.3 Činnosti projektu, ich náväznosti a doby trvania  
 
Tab. 6:Náväznosti a doby trvania činností (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Činnosť Popis 
Doba trvania 
[hodina] 
Bezprostredne 
predchádzajúca 
činnosť 
A 
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie 24 ---- 
B Nákup a príprava materiálu  56 ---- 
C Ťahanie káblov 80 A,B 
D 
Montáž kamier a snímačov na 
ťažko dostupných miestach 32 C 
E 
Príprava digitálneho 
záznamníku  4 C 
F 
Príprava ústredne a zdroja na 
poplašné zariadenie 8 C 
G Príprava zdroja na kamery 4 C 
H Oživenie systému  3 D,E,F,G 
I Montáž snímačov 12 H 
J Oživenie snímačov 4 I 
K Montáž kamier 12 H 
L Oživenie kamier 4 K 
M 
Nastavenie a doladenie 
kamerového systému  8 L 
N 
Revízia kamerového systému 
podľa platných noriem 3 L 
O 
Kontrola funkčnosti 
snímačov 6 J 
P Nastavenie dosahu snímačov 1 J 
R 
Revízia poplašného systému 
podľa platných noriem 3 O,P 
S 
Čistenie pracoviska a 
triedenie odpadu 4 M,N,R 
T 
Zaškolenie a odovzdanie 
systému investorovi 1 S 
 
 Stanovené odhady dôb trvania činností a ich bezprostredne predchádzajúce 
činnosti slúžia ako vstupné informácie pre tvorbu sieťového grafu časovej analýzy. 
Doba trvania je v hodinách, pretože aj mzda technikov sa ráta na hodiny, čo prispieva 
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k jednoduchšiemu prístupu v analýze. Časovo najnáročnejšia položka je ťahanie káblov, 
ktorá v práci na objekte zaberie až 80 hodín. Na druhej strane, najmenej náročné 
položky sú v závere projektu. Sú to najmä kontrolné a zaškolovacie činnosti.   
2.3.4 Časová analýza projektu 
 Realizácia projektu je naplánovaná od 1.3.2012 do 11.4.2012. Ak uvažujeme, že 
projektanti a technici majú pracovnú dobu 8 hodín mimo víkendov, predpokladaný čas 
realizácie projektu predstavuje 30 pracovných dní, čiže 240 hodín. Časová analýza nám 
pomôže bližšie určiť dobu realizácie projektu, avšak tá by nemala prekročiť  
stanovených 30 dní. Tabuľku 6 použijeme ako vstupné dáta pre analýzu.  
 Na zistenie doby trvania projektu využijeme Ganttov diagram a časovú analýzu 
pomocou sieťového grafu MPM. Oba grafy sú vytvorené v prostredí Microsoft Project a 
nachádzajú sa v Prílohe 3 a Prílohe 4. Ganttov diagram nám zároveň ukazuje prehľadné 
rozvrhnutie činností ako v skutočnosti nasledujú za sebou spolu s dátumami ich 
plánovaného prevedenia. Jednotlivé časové charakteristiky činností, ich celkové rezervy 
sú vypočítané v nasledujúcej tabuľke. Kritické činnosti sú označené modrou farbou a 
zvýraznené. 
 
Tab. 7:Výsledky časovej analýzy sieťového grafu (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Činnosť Uzol 
Doba 
trvania 
Čas. údaje činností Časová rezerva 
ZM KM ZP KP RC 
A 1 24 0 24 32 56 32 
B 2 56 0 56 0 56 0 
C 3 80 56 136 56 136 0 
D 4 32 136 168 136 168 0 
E 5 4 136 140 164 168 28 
F 6 8 136 144 160 168 24 
G 7 4 136 140 164 168 28 
H 8 3 168 171 168 171 0 
I 9 12 171 183 171 183 0 
J 10 4 183 187 183 187 0 
K 11 12 171 183 172 184 1 
L 12 4 183 187 184 188 1 
M 13 8 187 195 188 196 1 
N 14 3 187 190 193 196 6 
O 15 6 187 193 187 193 0 
P 16 1 187 188 192 193 5 
R 17 3 193 196 193 196 0 
S 18 4 196 200 196 200 0 
T 19 1 200 201 200 201 0 
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Výsledkom časovej analýzy je sieťový graf spolu s časovými charakteristikami 
jednotlivých činností, ktoré sú uvedené aj v tabuľke 7. Z grafov a tabuľky si môžeme 
všimnúť, že najdlhšia cesta z počiatočného do konečného uzlu grafu trvá 201 hodín. Je 
to zároveň najkratší možný termín ukončenia projektu. To predstavuje 25 pracovných 
dní a jednu hodinu. Z toho vyplýva, že projekt je možné reálne ukončiť ešte skôr ako 
v plánovaný termín ukončenia projektu. Konkrétne to vychádza o 39 pracovných hodín 
skôr. Podľa Ganttovho diagramu v Prílohe 3, ktorý pracuje s dátumom, môže byť 
projekt ukončený už 5.4.2012, o približne 5 pracovných dní skôr.   
 Kritickú cestu tvorí 10 činností. V tomto prípade je to pomerne veľa, keďže 
celkovo je v projekte 19 činností. Percento kritickosti je vysoké a predstavuje 
10/19*100= 52,63%. Viac ako polovica činností je v projekte bezpečnostného systému 
kritických, preto je vhodné uskutočniť analýzu kritickej cesty, optimalizovať dostupné 
zdroje na kritické činnosti a použiť celkové rezervy činností. Tomu sa však budeme 
venovať vo vlastných návrhoch a riešeniach. Keď si však pripomenieme, že ide skôr 
o malý projekt, ktorý je možné zrealizovať za jeden mesiac, nepredstavuje vysoké 
percento kritickosti veľkú hrozbu, avšak predĺženie projektu je pravdepodobné.   
 V Ganttovom diagrame sú kritické činnosti znázornené červenou farbou a 
v MPM grafe červenými väzbami. Sú to najmä činnosti s najdlhšími dobami trvania, 
ako napríklad nákup a príprava materiálu, ťahanie káblov, montáž zariadení na ťažko 
dostupných miestach a montáž snímačov. Tieto činnosti priamo ovplyvňujú najkratší 
možný termín ukončenia projektu a ich predĺženie predĺži aj celkovú dobu trvania 
projektu. 
 Pre automatizovanie výpočtu charakteristík činností v tabuľke časovej analýzy 
sieťového grafu MPM bol vytvorený program v programovacom jazyku VBA (Visual 
Basic for Application) v prostredí Microsoft Excel. Program pomohol jednoducho a 
rýchlo prísť k výsledkom časovej analýzy a jeho zdrojový kód sa nachádza na pridanom 
CD spolu s plánom bezpečnostného systému v prostredí Microsoft Project. 
2.3.5 Analýza zdrojov projektu 
 Každý projekt potrebuje prostriedky aby dosiahol stanovený cieľ. Môžu to byť 
ľudské, materiálne a nákladové zdroje, ktoré projekt podporujú v jeho realizácii. 
V bezpečnostnom systéme sa používajú mnohé zdroje.  
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Materiálne zdroje sú hlavne systémové prvky ako jednotlivé kamery, snímače, 
káble, akumulátory, potrebné pre zavedenie systému. Keďže projekt má trvanie 25 
pracovných dní, z toho samotná inštalácia materiálu začne 7 pracovných dní po zahájení 
projektu, bolo by vhodné keby bol všetok materiál pripravený už v deň začiatku 
inštalačných prác systému. To záleží od dostupnosti materiálu a od dohody 
s dodávateľom. Potrebný materiál na inštaláciu systému je uvedený v tabuľke 4 
s potrebným množstvom. Materiál je potrebné rozdeliť k jednotlivým činnostiam, aby 
bolo jednoznačne určené ich vyťaženie. Pridelenie zdrojov k činnostiam sa nachádza 
v Prílohe 5. Najviac materiálnych zdrojov je pridelených k činnostiam ťahanie káblov 
a montáž zariadení na ťažko dostupných miestach. Dôvodom je, že väčšia namáhavej 
práce s množstvom inštalačných prác sa práve deje v rámci týchto dvoch činností. 
Naopak, najmenej zaťažené sú revízne a kontrolné práce, ktoré vyžadujú  len zručnosti 
a skúsenosti technikov. 
V skúmanom projekte je pomerne malé množstvo nákladových položiek. Aj keď 
plánovaný rozpočet je pomerne vysoký, je to hlavne kvôli kvalitným a preto aj drahším 
kamerám a snímačom. Mimo prácu a materiál sú nákladovými zdrojmi cestovanie, 
ubytovanie, revízia elektrickej zabezpečovacej signalizácie a zaškolenie obsluhy. Keďže 
objekt je vzdialený od firmy TECO 60km, je potrebné cestovať minimálne dvakrát za 
týždeň, ak rátame týždňové ubytovanie pre technikov. Projektant má naplánované dve 
pracovné cesty k objektu z dôvodu jeho preskúmania a návrhu systému. Revízia EZS, 
čiže kontrola systému, a zaškolenie obsluhy sú služby konané priamo pre investora. 
Ďalej sa pozrieme na plán ľudských zdrojov.  
Ľudské zdroje, ktoré zabezpečujú projektovú dokumentáciu, inštaláciu materiálu 
a chod celého systému, predstavujú projektanti a technici. V tomto projekte nie je 
potrebných viac profesií, pretože ostatné sa podieľajú na projekte okrajovo. To 
znamená, že sa priamo nezapájajú do vytvárania systému, ale potrebujú mať o ňom 
prehľad. Napríklad ich práca na projekte môže začať až po skončení jeho realizácie, 
alebo ešte pred jeho zahájením. Môže to by manažér, ekonómovia a účtovníci.  
Firma TECO ráta s dvomi projektantmi a štyrmi technikmi na projekt. Títo 
pracovníci by mali byť rozdelení tak, aby pokryli všetky potrebné činnosti v projekte a 
aby ich prerozdelenie priveľmi neovplyvňovalo časový plán projektu. Projektanti sa 
zaoberajú dokumentáciou a plánmi, technici zavedením systému do praxe. 
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Graf 9: Ganttov diagram projektu (Zdroj: vlastné spracovanie)  
 
 V jednoduchom Ganttovom diagrame sa nachádza pohľad na činnosti, v ktorom 
je jasne vidieť, ktoré z nich bežia súčasne v čase a ako za sebou nasledujú. Všetky 
takéto činnosti je potrebné zabezpečiť zdrojmi, aby nenastávali čakacie doby, prestoje, 
predĺženie pracovného času a iné problémy. Ak je rozvrhnutie zdrojov nesprávne, môžu 
nastať situácie, kedy je na pracovisku potrebných viac ľudských síl ako je dostupných. 
V takom prípade by bolo nedostatok pracovnej sily a bolo by potrebné ju doplniť buď 
externými pracovníkmi, zvýšením pracovného nasadenia alebo nadčasmi. 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené potrebné ľudské zdroje k činnostiam. Informácie sú 
získané po konzultácii s vedením firmy TECO.  
 
Tab. 8: Priradenie ľudských zdrojov k činnostiam (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Činnosť A B C D E F G H I J K L M N O P R S T 
Zdroje 1 1 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 
 
Na činnostiach A a B, čo sú činnosti tvorby projektovej dokumentácie, nákupu a 
prípravy materiálu, pracujú dvaja projektanti. Všetky ostatné činnosti sa už priamo 
dotýkajú tvorby bezpečnostného systému a preto na nich výhradne pracujú technici až 
do ukončenia projektu. Každý pracovník predstavuje 100% denne. Keďže limit 
technikov je štyria na deň, celkový maximálny odpracovaný limit predstavuje 400%. 
Pre projektantov je to len 200% denne, pretože na projekte pracujú len dvaja.  
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Graf 10: Histogram rozdelenia ľudských zdrojov (Zdroj: vlastné spracovanie) 
 
 V histograme, ktorý nám ukazuje nároky na prácu ľudských zdrojov môžeme 
vidieť, že v dvoch pracovných dňoch je maximálna kapacita práce prekročená. To je 
znázornené prekročením stĺpca práce nad vodorovný limit práce.  Preto bude potrebné 
vyrovnať zdroje a navrhnúť ich vhodné prerozdelenie. Na druhej strane existujú dni, 
napríklad 28 a 29, kedy pracujú len dvaja technici 16 hodín. Potenciál všetkých štyroch 
technikov nie je využitý, čo je neefektívne. Projektanti majú dostatočné rezervy a pri ich 
vzájomnej spolupráci by sa mohla realizácia projektu skrátiť.  
Celkovo je projekt bezpečnostného systému zdrojovo preťažený, ale vhodnými 
úpravami je možné zdroje vyrovnať. Optimalizácia zdrojov sa nachádza vo vlastných 
návrhoch a riešeniach. 
2.3.6 Analýza rizík metódou RIPRAN 
 Pomocou metódy RIPRAN je identifikovaných niekoľko rizík, ktoré by mohli 
ovplyvniť chod projektu. Týmto získame detailnejší prehľad projektu, čo nám umožní 
lepšie sa pripraviť na jeho realizáciu. Riziká sú súčasťou každého projektu, pretože 
vždy sa vyskytne niečo, čo ovplyvní riadenie projektu. Dopad na projekt môže mať dve 
strany, pozitívnu a negatívnu. Vo väčšine prípadov nastáva negatívne ovplyvnenie a je 
potrebné zvoliť iný prístup k projektu, zavádzať zmeny aby nebol ohrozený cieľ 
projektu, v krajnom prípade je nutné zaviesť rizikový manažment. Keďže zavedenie 
bezpečnostného systému malého rozsahu je projekt s trvaním okolo jedného mesiacu 
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a nemá priveľmi nákladové položky, môžu nastať problémy, ktoré však nebudú mať 
dopad s priveľkým ohrozením cieľa. V nasledujúcej tabuľke sú identifikované hrozby a 
ich scenáre s verbálnou kvantifikáciou na základe vlastných úvah. Sú to riziká, ktoré 
môžu narušiť tvorbu bezpečnostného systému.     
 
Tab. 9: Identifikácia rizík (Zdroj: vlastné spracovanie) 
  Identifikácia rizika  Verbálna kvantifikácia rizika  
Por. 
číslo Hrozba Scenár  
Pravde- 
podobnosť 
Dopad na 
projekt 
Hodnota 
rizika 
1 Chybná inštalácia systému 
Nefunkčnosť a poruchovosť 
systému Nízka Stredný Nízka 
2 
Chybné nastavenie dosahu 
snímačov 
Neefektívny bezpečnostný 
systém Nízka Stredný Nízka 
3 Chybné nastavenie kamier 
Neefektívny bezpečnostný 
systém Nízka Stredný Nízka 
4 
Chybné usporiadanie 
montáže materiálu 
Odcudzenie montovaného 
vonkajšieho materiálu pred 
spustením systému Nízka Vysoký Nízka 
5 Chybný návrh systému Náročné ťahanie káblov Nízka Stredný Nízka 
6 Chybný návrh systému 
Nevhodné miesto montáže 
zariadení Nízka Stredný Nízka 
7 Chybný návrh systému Nevhodný výber materiálu Nízka Stredný Nízka 
8 
Chybný odhad dôb trvania 
činností Nereálny časový plán Stredná Stredný Stredná  
9 
Materiál nevyhovuje 
investorovi Zmena požiadavkou investora Nízka Malý Nízka 
10 
Meškanie dodávky 
materiálu 
Meškanie prác, predĺženie 
projektu Stredná Stredný Stredná  
11 
Miesta inštalácie sú 
nevyhovujúce Zmena požiadavkou investora Nízka Malý Nízka 
12 
Navýšenie neočakávaných 
nákladov 
Prekročenie plánovaného 
rozpočtu Stredná Stredný Stredná  
13 
Nedodržanie platných 
noriem 
Neefektívny bezpečnostný 
systém Nízka Stredný Nízka 
14 
Nedostatok financií 
investora Výmena materiálu Stredná Stredný Stredná  
15 
Nedostatok financií 
investora Zrušenie investície Nízka Vysoký Nízka 
16 Nekvalitný materiál 
Nefunkčnosť a poruchovosť 
systému Nízka Vysoký Nízka 
17 
Neočakávané úpravy 
prostredia 
Meškanie prác, predĺženie 
projektu Stredná Stredný Stredná  
18 Ochorenia Nedostatok pracovnej sily Nízka Stredný Nízka 
19 Poruchy zariadení Potreba opravy materiálu  Stredná Stredný Stredná  
20 Práca na iných projektoch Nedostatok pracovnej sily Vysoká Stredný Vysoká 
21 Problémy v elektrárňach Dlhodobý výpadok prúdu Nízka Stredný Nízka 
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Riziko, ktoré by predstavovalo najväčšiu hrozbu, avšak nie je pravdepodobné, je 
zrušenie investície v implementačnej fáze. Keďže zadávateľská firma je dostatočne 
stabilná, toto riziko nehrozí. Vysoký dopad majú aj chybné usporiadanie montáže 
materiálu a kúpa nekvalitného materiálu, ich pravdepodobnosť je ale nízka, pretože 
firma TECO má skúsenosti s inštaláciou mnohých systémov a overený materiál od 
stálych dodávateľov. Vysoká pravdepodobnosť nastáva pri nedostatku pracovnej sily. 
Riziko je spôsobené prácou na niekoľkých projektoch súčasne, aby si firma, aj keď je 
malá v počte zamestnancov, zaistila dostatok prostriedkov pre svoje financovanie.  
V skutočnosti to znamená hľadanie iných pracovných zdrojov, poprípade ich vhodné 
usporiadanie. 
V zavedení bezpečnostného systému je hlavne potrebné vysporiadať sa 
neplánovanými zmenami, ktoré nastanú pri samotnej inštalácii. Väčšina rizík súvisí so 
zmenami požiadaviek investora, poruchovosťou zariadení a problematickou montážou. 
Ak je zvolený vhodný postup ako obísť, poprípade nájsť kompromis s týmito faktormi, 
riziká vôbec nenastanú. Firma TECO a jej pracovníci už majú dostatok skúseností 
a zručností v tejto oblasti, preto sú viac pravdepodobné osobné chyby ako inštalačné.  
Riziká, ktoré by mohli najviac ovplyvniť projekt majú strednú alebo vysokú 
hodnotu. Najväčší problém by sa mohol vyskytnúť práve pri nedostatku pracovnej sily. 
Menej výrazné sú chybné odhady, meškanie prác, prekročenie rozpočtu, meškanie 
dodávky materiálu, poruchy zariadení a iné. Tie však môžu veľmi pravdepodobne 
nastať a je potrebné sa na nepripraviť a znížiť ich hodnotu. Pretože projekt nie je veľmi 
náročný, väčšina hodnôt rizík je nízka. Avšak aj také je potrebné eliminovať. Pre riziká 
so strednou a vysokou hodnotou je nevyhnutné navrhnúť opatrenia a vypočítať ich 
nákladový vplyv na projekt. Znižovanie rizík sa nachádza v kapitole návrhov vlastných 
opatrení.  
2.3.7 Náklady projektu a rozpočet 
 Náklady projektu, ktoré je potrebné pokryť pri zavedení bezpečnostného 
systému, môžeme rozdeliť na tri skupiny, priame, nepriame a ostatné. V priamych 
nákladoch sa nachádzajú  materiál a mzdy, doprava, ubytovanie, zaškolenie obsluhy a 
revízia EZS, pretože ich môžeme priamo priradiť k projektu. K nepriamym nákladom 
patria dane a osobné náklady, napríklad odmeny, plat manažmentu, dovolenka. Tie sa 
v projekte ukážu ako percento sumy určené manažérom. Ostatné náklady už zahrňujú 
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rezervy a riziká tvorené pri plánovaní projektu (12). V tabuľke 10 sa nachádza rozpočet 
bezpečnostného systému po jednotlivých nákladových položkách.  
 
          Tab. 10: Rozpočet projektu s nákladmi zdrojov (Zdroj: Upravené podľa cien firmy TECO)  
Typ Názov zdroja Množstvo  
Štandardná 
sadzba 
Hodnota 
P
rá
ca
 
Technik 529 hodín 4,50 €/hodina 2380,50 € 
Projektant 80 hodín 5,50 €/hodina 440,00 € 
M
a
te
ri
á
l 
EKO-4612P-IR36-II 4 kusy 90,00 €/kus 360,00 € 
SKK-4112F 1 kus 44,00 €/kus 44,00 € 
EKO-47DVP-IR72 11 kusov 124,00 €/kus 1364,00 € 
EKO-9512S3.6 4 kusy 68,00 €/kus 272,00 € 
Ekonom ICA-BP1 30 kusov 4,00 €/kus 120,00 € 
WD 2 kus 126,00 €/kus 252,00 € 
Phillips 1 kus 290,00 €/kus 290,00 € 
Vogels 1 kus 110,00 €/kus 110,00 € 
DISS 1 kus 690,00 €/kus 690,00 € 
UTP kat. 5 1150 metrov 0,29 €/meter 333,50 € 
VRM 25 150 metrov 0,65 €/meter 97,50 € 
FX 25 10 metrov 0,33 €/meter 3,30 € 
LV 40X15  150 metrov 0,95 €/meter 142,50 € 
DIGI 65 8 kusov 62,00 €/kus 496,00 € 
DIGI 85 5 kusov 99,00 €/kus 495,00 € 
IR1110EXA 7 kusy 68,00 €/kus 476,00 € 
CD 95 1 kus 616,00 €/kus 616,00 € 
CD9031 2 kusy 132,00 €/kus 264,00 € 
CD 3008 2 kusy 117,00 €/kus 234,00 € 
ST 5 kus 5,00 €/kus 25,00 € 
AWZ 300 1 kus 65,00 €/kus 65,00 € 
OS-365 1 kus 61,00 €/kus 61,00 € 
P-50 3 kusy 15,00 €/kus 45,00 € 
12V, 18Ah 2 kusy 68,00 €/kus 136,00 € 
Inštalačný Materiál 1 kus 100,00 €/kus 100,00 € 
Rozvody EZS 350 metrov 2,00 €/meter 700,00 € 
N
á
k
la
d
y
 
Revízia EZS ---------------- ---------------- 50,00 € 
Zaškolenie obsluhy ---------------- ---------------- 24,00 €  
Doprava ---------------- ---------------- 69,31 € 
Ubytovanie ---------------- ---------------- 480,00 € 
Osobné náklady ---------------- ---------------- 350,00 € 
Rezervy ---------------- ---------------- 250,00 € 
Dane ---------------- ---------------- 2367,12 € 
   
CELKOM: 14202,73 € 
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S reálnymi cenami, ktoré používa firma TECO pri predaji materiálu, boli 
vyčíslené náklady v hodnote 7791,80€ bez DPH. Cena práce predstavuje hodnotu 
2820,50€. Toto číslo bolo dosiahnuté spočítaním hodín práce a ich vynásobením 
štandardnou hodinovou sadzbou projektantov a technikov. Štandardná sadzba 
projektanta je 5,50€ a počet hodín práce je 80. Technici odpracujú na projekte 529 
hodín za 4,50€ na hodinu.  
 Ďalšími nákladmi, ktoré je potrebné odhadnúť sú náklady na ubytovanie a 
dopravu. Keďže objekt je vzdialený 60km od firmy, výhodnejšie je zvoliť práce na 
projekte spojené s ubytovaním. Technici budú spoločne dochádzať na týždňové práce. 
Projektanti pracujú vo firme a nepotrebujú dochádzať k objektu. Bežná suma za 
ubytovanie v nižšom štandarde v mieste, kde sa nachádza objekt, predstavuje 8€ bez 
DPH na noc. Spoločne štyria technici a projektanti využijú 15 nocí ubytovania a 
precestujú 720km (60km dvakrát do týždňa, po dobu 6 týždňov). To predstavuje 480€ 
bez DPH na ubytovanie a 69,30€ bez DPH za dopravu pri cene 1,54€ za liter pohonných 
hmôt a priemernej spotrebe 7,5 l/100km.       
 Revízia EZS a zaškolenie personálu sú náklady, ktoré je potrebné uhradiť pri 
fakturácii projektu. Školenie prebehne ako jedna z posledných činností, ale revízia až po 
dohode so zadávateľom. Ich hodnota je stanovená firmou. Osobné náklady, ktoré 
pokrývajú ostatné platy, odmeny, pracovné neschopnosti, atď., majú hodnotu 350€.  
Náklady projektu bezpečnostného systému predstavujú 14202,72€ s DPH 20%.  
Na druhej strane stoja výnosy projektu. V tomto prípade ide o veľkosť investície 
v hodnote 16000€ s DPH 20%. Pri porovnaní nákladov a výnosov by mali prevažovať 
výnosy, pretože ide o ziskový projekt. Kladný výsledok hospodárenia z projektu sa 
využíva na ďalšie financovanie firemných plánov. Suma nákladov neprekročila celkový 
predpokladaný rozpočet, výšku investície, preto projekt vytvára nadhodnotu so 11,23% 
ziskom. Táto suma však môže ešte narásť alebo klesnúť podľa využitia stanovených 
rezerv, množstve daní a príchodu neočakávaných rizík. 
  Rezervy boli stanovené na 250€, čo by mohlo pokryť väčšinu neočakávaných 
nákladov za dobu realizácie projektu. Celkový rozpočet projektu je preto primeraný, 
avšak neobsahuje kvantifikované náklady rizík. Rozpočet nákladovosti jednotlivých 
činností projektu sa nachádza v Prílohe 6. Najnákladnejšie sú činnosti s najdlhším 
trvaním, s obsahom drahých materiálov a nepriamymi nákladmi.    
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENÍ 
 
 V predchádzajúcej kapitole bol predstavený projekt bezpečnostného systému a 
vytvorený vlastný plán, ktorý skúmal jeho časovú, zdrojovú a nákladovú situáciu. 
V nasledujúcej časti prebehne optimalizácia plánu realizácie pomocou predložených 
návrhov, aby bol projekt pripravený na implementačnú fázu a aby jeho finančná 
a časová, poprípade riziková náročnosť bola v rámci možností minimalizovaná. 
3.1 Znižovanie hodnoty rizika 
Nasledujúca tabuľka obsahuje návrhy na opatrenia jednotlivých rizík,  ich nové 
hodnoty, náročnosť na čas, náklady a celkové vyhodnotenie. Znižovanie hodnôt 
vychádza z predchádzajúcej identifikácie rizík metódou RIPRAN.  
 
Tab. 11: Znižovanie rizík (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Por. 
číslo Návrhy na opatrenie 
Predpokladané 
náklady 
Časová 
rezerva 
Nová hodnota 
rizika 
1 Poučenie z predchádzajúcich projektov Nulové Nepotrebná Nulová 
2 Dôkladné preskúmanie nastavenia Nulové 0,5 hodiny Nulová 
3 Dôkladné preskúmanie nastavenia Nulové 0,5 hodiny Nulová 
4 
Premyslenie montáže pri spracovaní 
dokumentácie Nulové 1 hodina Nulová 
5 Dôkladná analýza prostredia v prípravnej fáze 20€  2 hodiny Nulová 
6 Dôkladná analýza prostredia v prípravnej fáze 2,50 € 0,5 hodiny Nulová 
7 Dôkladný výber materiálu v prípravnej fáze Nulové 0,5 hodiny Nulová 
8 Preskúmanie predchádzajúcich projektov Nulové 2 hodiny Nízka 
9 Vhodná výmenu materiálu pri plánovaní Nulové 0,5 hodiny Nulová 
10 
Dohoda dodania všetkého materiálu s 
dodávateľmi deň pred začatím  montáže, 
vykonávanie iných činností v projekte 100 € 3 hodiny Nízka 
11 Ujasnenie požiadaviek investora pred realizáciou Nulová 0,5 hodiny Nulová 
12 
Preskúmanie predchádzajúcich projektov, tvorba 
rezervy 200 € 1 hodina Nízka 
13 Dôkladná revízia Nulová Nepotrebná Nulová 
14 Ujasnenie požiadaviek investora pred realizáciou Nulová Nepotrebná Nulová 
15 Ujasnenie finančných možností pred realizáciou Nulová Nepotrebná Nulová 
16 Výmena materiálu 300€ 6 hodín Nízka 
17 Príprava materiálu na úpravu prostredia 50 € 1 hodina Nulová 
18 Prevencia vhodným oblečením a stravou Nulová Nepotrebná Nulová 
19 Využitie skúseností technikov Nulová 1 hodina Nízka 
20 Najať externého technika alebo nadčasy 250 € 2 hodiny Nízka 
21 Využitie záložného zdroja napájania systému Nulová 2 hodiny Nulová 
  Celkom 922,5€ 24 hodín Veľmi nízka 
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V rámci analýzy sú navrhnuté opatrenia,  ktoré znižujú hodnoty rizík a tak aj ich 
celkovú hodnotu. Predpokladané finančné a časové náklady sú kvantifikované 
odhadom. Po vyhodnotení analýzy rizík bola zistená veľmi nízka rizikovosť projektu, 
ktorý by mal byť bez väčších ťažkostí realizovateľný. 
Najproblémovejšie riziko nedostatočnej pracovnej sily by mohlo byť vyriešené 
nájmom externého technika alebo nadčasovou prácou, čo stojí dodatočnú mzdu, ale 
neohrozí to celkový plán projektu. Ďalšia problémová položka, prekročenie rozpočtu, 
by mohla byť zredukovaná preskúmaním minulých projektov a tvorbou rezervy 200€. 
Ak by nastala porucha nového materiálu, ten je potrebné vymeniť a preto sa toto riziko 
stáva najnákladnejším v hodnote 300€. Avšak toto riziko nie je veľmi pravdepodobné. 
Riziká, ktoré by najviac ovplyvnili čas projektu sú výmena materiálu a zároveň 
meškanie pri dodávke materiálu. Takýto problém sa dá vyriešiť len vhodnou dohodou 
s dodávateľom alebo prácou na iných činnostiach projektu bezpečnostného systému 
pokiaľ tovar nebude dodaný. Príkladom môže byť  dohoda na prípravu všetkých 
potrebných materiálov už v deň zahájenia inštalačných prác. 
Projekt z hľadiska celkovej rizikovosti nemá veľký sklon k problémom, ktoré by 
ho mohli predĺžiť, respektíve zvýšiť náklady. Niektoré riziká sú úplne eliminované 
a preto by nastať nemali. Potrebné je však vytvoriť rezervu 922,5€, z ktorej by sa mohlo 
čerpať v prípade potreby financovania nákladov a miezd. To isté platí aj pre vytvorenie 
časovej rezervy 24 hodín. S týmto predĺžením projektu treba rátať, ak by nastali riziká 
dotýkajúce sa času. V tom prípade by sa realizácia projektu mohla posunúť o 3 
pracovné dni. Ak uvažujeme 8-hodinový pracovný deň a 5-dňový pracovný týždeň, 
projekt by tak bol zrealizovaný za 225 hodín, to znamená 28 dní a jednu hodinu.  
3.2 Doba trvania projektu 
 Podľa časovej analýzy je najkratší termín ukončenia projektu 201 hodín, to 
znamená 25 pracovných dní a jedna hodina. Ak k tomu prirátame identifikované riziká, 
ktoré predstavujú predĺženie o 24 hodín, projekt bude trvať 28 dní a jednu hodinu. To 
znamená, že existuje prirodzená rezerva dvoch pracovných dní do plánovaného 
ukončenia projektu. Stále je však možné vytvoriť niektoré úpravy v činnostiach a 
rezervách, aby bol čas realizácie systému skrátený.  
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3.2.1 Náväznosť činností 
 Vhodným usporiadaním činností môžeme docieliť ich lepšiu náväznosť. Prvé 
úpravy, ktoré nastali už pri tvorbe plánu, sú usporiadanie vypracovania projektovej 
dokumentácie a prípravy materiálu vedľa seba, čím sa ušetrilo 24 hodín.  
Dôležitým úkonom je vyčlenenie montáže kamier a snímačov na ťažko 
dostupných miestach zo samostatných činností montáže kamier a montáže snímačov. To 
nie je spravené kvôli časovej stránke projektu, skôr kvôli rizikovej. Dôvodom je možné 
odcudzenie drahej techniky, ktorá je montovaná ešte pred jej zapojením a funkčnosťou. 
Preto sú zariadenia na ťažko dostupných miestach a lacnejšie zariadenia montované ako 
prvé a tým je ich pravdepodobnosť krádeže nižšia. Inštalácia ostatných zariadení 
prebehne až po oživení systému. Takýmto spôsobom je ušetrený aj pracovný čas, 
pretože nedostupné zariadenia sú montované hneď a nie je potrebné sa k nim vracať.   
Ak uvažujeme, že činnosť ťahanie káblov má pripravený materiál skôr ako iná 
z dôvodu držania kabeláže na sklade firmy, môžu sa inštalačné práce na projekte začať 
už v deň dodávky káblového materiálu. Takto nie je potrebné čakať na ukončenie 
činnosti nákupu a prípravy materiálu. Technici môžu začať pracovať skôr a nastane 
skrátenie projektu aj o 16 hodín.  
Čo sa týka zaškolenia a odovzdanie systému investorovi, túto činnosť je možné 
zrealizovať zároveň s poslednou hodinou čistenia pracoviska. Poslednú hodinu sa 
uvoľní jeden pracovník, ktorý je poverený zaškolením a ostatní dorobia čistenie. Keďže 
činnosť je naplánovaná na začiatku dňa 5.4.2012, mohlo by dôjsť k jej posunu už na 
4.4.2012. Odovzdanie systému by tak mohlo prebehnúť už na konci predposledného 
pracovného dňa a náklady by klesli o jednu noc ubytovania pre štyroch pracovníkov. 
Ďalšie zmeny nie je možné vytvoriť v náväznostiach, pretože všetky ostatné 
činnosti nasledujú až po ukončení predchádzajúcich, sú kritické. 
3.2.2 Analýza kritickej cesty 
 V analýze kritickej cesty sa pokúsime eliminovať kritické činnosti, zvýšiť tak  
pravdepodobnosť termínu ukončenia projektu a znížiť kritickosť projektu 52,63%. 
Kritických činností je 10 a sú to konkrétne nákup a príprava materiálu, ťahanie káblov, 
montáž zariadení na ťažko dostupných miestach, montáž snímačov, oživenie snímačov, 
kontrola funkčnosti snímačov, revízia poplašného systému podľa platných noriem, 
čistenie pracoviska a odovzdanie systému do používania.  
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 Keďže nie je možné vylúčiť kritické činnosti, môžeme na niektoré čiastočne 
presunúť ľudské zdroje z nekritických činnosti. Tento prípad nastane pri činnostiach 
prípravy digitálneho záznamníku, ústredne a zdrojov na kamery. Na každej pracuje iba 
jeden technik. Dvaja technici popri tom pracujú na montáži zariadení. Keď tieto činnosti 
usporiadame vedľa seba tak, že na nich bude pracovať iba jediný technik, ostáva jeden 
pracovník zo štyroch navyše, ktorý sa môže venovať montáži zariadení. Dochádza tu 
k skráteniu realizovaného času a k vyrovnaniu zdrojov, ktoré na tomto mieste boli 
preťažené. Kritická činnosť montáže zariadení na ťažko dostupných miestach sa môže 
skrátiť až o 12 hodín pracovného času voľného technika, zvlášť keď sa k ním pridá aj 
technik pracujúci na zdrojoch a záznamníku po skončení svojej práce. 
 Kritickú situáciu z oblasti kontroly a revízie systému, kde začínajú činnosti ako 
doladenie systému, kontroly funkčnosti snímačov a revízie, nie je možné vyriešiť 
posunmi v rezervách činností. Všetky usporiadania vedú k celkovému predĺženiu času 
projektu. Preto na odkritičnenie a skrátenie týchto činností je potrebné zabezpečiť 
externé zdroje alebo nadčasy. Tento prípad rozoberieme v prehodnotení zdrojov.    
 Ďalšie celkové rezervy činností už nie je možné naplánovať. Avšak to by nemalo 
priveľmi ovplyvniť alebo oddialiť dodržanie plánovaného termínu. Ak sa nevyskytnú 
nepredpokladané riziká, termín 11.4.2012 by mal byť bez problémov dodržaný. Vďaka 
návrhom však môže z pôvodných 225 pracovných hodín s rizikami klesnúť doba 
realizácie projektu až na 196 hodín pri ušetrených 29 hodinách. To predstavuje 24 
pracovných dní a štyri hodiny pri práci osem hodín denne. 
3.3 Optimalizácia zdrojov a nákladov 
 V rámci optimalizácie zdrojov sa pozrieme na nákladovo náročné položky a 
preťaženie práce ľudských zdrojov v projekte.   
3.3.1 Vyrovnanie ľudských zdrojov 
 Pri preskúmaní histogramu v grafe 10 si môžeme všimnúť, že nastávajú dva 
prípady, kedy je prekročený limit práce technikov. Keďže máme len štyroch technikov, 
z ktorých každý predstavuje 100%, dokopy to dáva 400% práce denne. Tento limit je 
v pláne prekročený 26.3. a 3.4.  
 Keď sa bližšie pozrieme na situáciu z dňa 26.3., dá sa veľmi jednoducho vyriešiť 
rovnakým spôsobom ako je opísané v analýze kritickej cesty. Stači usporiadanie 
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činností za sebou. Na týchto nekritických činnostiach typu prípravy digitálneho 
záznamníka, ústrední a zdrojov, bude pracovať iba jeden pracovník a ostatní traja sa 
budú venovať montáži zariadení. Po skončení nekritických činností sa technik pridá 
k ostatným. 
 Situácia z 3.4 je však zložitejšia. V tom dni sú 4 činnosti, z ktorých každá 
vyžaduje dvoch technikov. Využitie ľudských zdrojov je až 800% a preto je potrebné 
zvoliť nadčasy alebo najať externého pracovníka. Pretože doprava a ubytovanie pre 
externého pracovníka je nákladná, je rozumnejšie zvoliť nadčasy. Na druhej strane, 
pokusy o vyrovnanie zdrojov a ich preloženie na neskoršie termíny, či radenie činností 
za sebou, nie je možné urobiť, pretože vždy dôjde k predĺženiu projektu najmenej o dve 
hodiny. Vo svojej podstate by bolo potrebné zaviesť ďalší pracovný deň, preto v rámci 
optimalizácie bude vhodnejšie zvoliť prácu s nadčasom v daný deň, ktorá nepredĺži 
projekt. V tom prípade presunieme činnosti revízia kamerového systému a nastavenie 
dosahu snímačov po pracovnej dobe. Pretože jedna činnosť trvá jednu hodinu a druhá tri 
hodiny pri využití dvoch technikov na oboch činnostiach, po skončení prvej sa môžu 
technici premiestniť a dokončiť spolu s ostatnými druhú činnosť. Spolu im to bude trvať 
maximálne 2 hodiny. Takýmto spôsobom sme vyrovnali aj druhú situáciu. 
 
 
Graf 11: Histogram po vyrovnaní v problémových častiach (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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 V porovnaní histogramov z grafov 10 a 11 si všimneme, že preťaženie zdrojov je 
vyrovnané. Zdroje z 26.3 sú rovnomerne rozložené a časť sa presunula na 27.3. 
Preťaženie z 3.4 je vyriešené dvojhodinovým nadčasom. Zároveň pod vplyvom 
implementácie návrhu o zaškolenia personálu počas ukončovania čistiacej činnosti nie 
je potrebné zásobiť 5.4 žiadnymi ľudskými zdrojmi.  
3.3.2 Prehodnotenie nákladových položiek  
Materiál z analýzy vybavenia nie je možné zredukovať, pretože všetok je 
potrebný a presne vyrátaný. Avšak je možné, že časť sa ušetrí v priebehu realizácie 
projektu. Tým sa myslia predovšetkým položky, ktoré slúžia ako príslušenstvo. 
Napríklad kabeláž alebo inštalačný materiál. Podobné platí aj o práci. Hodnota práce je 
vyrátaná čo najpresnejšie. Znížiť jej finančnú náročnosť by bolo možné znížením 
hodinovej sadzby. V tom prípade by však pracovníci nepodávali potrebné výkony.  
Nadčasová sadzba pre technikov je 5,50€ hodinu. Po uskutočnení návrhov 
časových posunov bola celková práca technikov znížená z 529 na 524 hodín. Z toho je 8 
hodín nadčasových. Pri práci projektantov nenastala zmena. Náklady práce tak klesli 
o 2820,50€ na 2806€. 
 V pláne projektu bolo potrebné rozhodnúť či je výhodnejšie dochádzať za 
prácou každý deň, alebo posielať technikov na týždňové práce. Ak by technici 
dochádzali za prácou, vystúpili by náklady miezd o dve hodiny denne pre každého 
pracovníka a náklady cestovania by taktiež výrazne stúpli. Napriek tomu, že v tomto 
prípade by nebolo žiadne ubytovanie, pri predpokladaných cenách pohonných hmôt 
1,54€ za liter, by sa náklady zdvojnásobili. Výhodnejší je spôsob s ubytovaním v mieste 
objektu. Možnosť stiahnuť náklady by bola pri nájdení ešte lacnejšieho ubytovania. To 
by vychádzalo na 5,83€ na noc bez DPH. Štyria pracovníci tak využijú 15 nocí za 
349,80€. Z pôvodných 480€ sa ušetrí 130,20€. Je pravdepodobné, že nastane 
nespokojnosť technikov.  
 Ušetrilo by sa však už pri samotnej reorganizácii práce hlavne pri činnosti 
montáž zariadení na ťažko dostupných miestach, kde nastalo skrátenie doby trvania 
projektu o 12 hodín a pri posune ťahanie káblov o dva dni skôr. V tom prípade 
pracovníci neprespia na mieste objektu 15, ale 13 nocí za 303,16€ bez DPH. Zároveň 
však zostane cena za dopravu nezmenená, pretože sa precestuje rovnaký počet 
kilometrov, konkrétne 720km za 69,30€.       
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Osobné náklady, ktoré sa využívajú na financovanie iných záujmov a potrieb 
firmy nie je potrebné meniť, avšak môžeme znížiť rezervy z 250€ na 200€. To 
z dôvodu, že máme dostatočne ohodnotené riziká projektu a táto suma je stále o dosť 
vyššia ako cena väčšiny potrebného materiálu. 
3.3.3 Vplyv zmien na rozpočet projektu 
 Predložené návrhy ovplyvnili jednotlivé nákladové položky v rozpočte projektu.  
 
Tab. 12: Zjednodušený rozpočet po zavedení návrhov (Zdroj: vlastné spracovanie)  
Priame náklady 
Materiál 7 791,80 € 
Práca 2 806,00 € 
Revízia EZS 50,00 € 
Zaškolenie personálu  24,00 € 
Cestovné 69,30 € 
Ubytovanie 303,16 € 
Nepriame náklady 
Osobné náklady 350,00 € 
Dane 2503,35 € 
Ostatné náklady 
Riziká 922,50 € 
Rezervy 200,00 € 
Celkom 15 020,11 € 
 
Optimalizovaný  rozpočet preto ukazuje ako by sa zmenili celkové náklady, ak 
by boli návrhy vložené do projektu. Zmena nastáva v rezerve, v doplnení rizík, počte 
nocí ubytovania, jeho cene (13 nocí za 5,83€), v doprave, daniach a v znížení ceny 
práce. Celkovo sa náklady zvýšili o 817,38€ z 14202,73€ na 15020,11€ s DPH 20%. 
Dôvodom je hlavne vloženie kvantifikovanej hodnoty rizík do rozpočtu. V pôvodnom 
rozpočte sa riziká nenachádzali. Ak by sme uvažovali, že riziká v projekte 
bezpečnostného systému nenastanú, náklady by po optimalizácii dosiahli sumu ešte 
nižšiu ako v pôvodnom rozpočte, 13913,11€. 
V každom prípade je rozpočet po zavedení návrhov bližší skutočnosti 
a pravdepodobnosť jeho navýšenia je minimálna. Predpokladaný rozpočet 16000€ je 
stále nedosiahnutý a vytvára sa nadhodnota vo výške 6,12%, čo je pre tento typ projektu 
primeraný výsledok. 
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3.4 Vyhodnotenie a prínos návrhov 
 Všetky návrhy sa orientujú na vylepšenie efektivity realizácie projektu. Sú to 
návrhy, ktoré by mohli byť implementované do projektovej fázy a pomohli by v 
skutočnosti minimalizovať čas, náklady a zdrojovú náročnosť. Zároveň nám ponúkajú 
realistické možnosti ako zvládať a optimalizovať trojimperatív projektu. 
 V časovej analýze bolo ušetrených 29 pracovných hodín. Najrýchlejšie by mohol 
byť zrealizovaný projektu už za 172 hodín, teda 30.3. Pri rátaní s rizikami by sa termín 
ukončenia projektu predĺžil na 4.4. Pri analýze zdrojov sme vyrovnali preťažené 
pracovné dni a tak eliminovali možné posuny v činnostiach. Avšak to stálo 
dvojhodinový nadčas všetkých štyroch pracovníkov. Náklady boli optimalizované 
hlavne pri výbere týždňovej práce technikov, cenách a množstve nocí ubytovania. 
Celkový rozpočet síce stúpol najmä kvôli zaradeniu hodnoty rizík, ale je 
pravdepodobnejší ako predchádzajúci. Má dostatočné rezervy na krytie nepriaznivých 
situácii. 
 Vytvorenými návrhmi je plán projektu zavedenia bezpečnostného systému do 
konkrétneho objektu pripravený na efektívnu realizáciu. Návrhy na zlepšenie 
nepriaznivých situácii projektu slúžia ako možné nápady pre realizáciu ďalších 
projektov firmy TECO alebo podobným projektom zavedenia bezpečnostného systému.  
 
 
Graf 12: Ganttov diagram po uplatnení návrhov (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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ZÁVER 
 
 Cieľom práce bolo predovšetkým vytvoriť návrhy na zefektívnenie realizácie 
plánu konkrétneho bezpečnostného systému od firmy TECO- Ing. Ján Králik. Projekt 
bol plánovaný a optimalizovaný z hľadiska časovej, nákladovej a zdrojovej náročnosti s 
využitím vybraných nástrojov projektového manažmentu a sieťovej analýzy. Takto 
naplánovaný projekt a vytvorené návrhy na zlepšenie zavedenia systému môžu ďalej 
slúžiť ako podklad pre jeho realizáciu, poprípade ďalšie projekty s podobnou tematikou. 
 V analýze súčasného stavu bola predstavená firma TECO a reálny projekt 
zavedenia kamerového a poplašného systému, ktorý bol naplánovaný nástrojmi 
projektového manažmentu a spracovaný v prostredí softvéru Microsoft Project 2010. 
Zároveň boli vyhodnotené riziká projektu a vytvorené návrhy na zníženie ich dopadu 
alebo ich úplnú elimináciu. Výsledky analýz v plánovaní určili, že projekt bolo možné 
realizovať v termíne od 1.3.2012 do 5.4.2012, pričom je dodržaný predpokladaný  
termín 11.4.2012 so štvordňovou rezervou. Plánovaný rozpočet 16000€ taktiež nie je 
prekročený, pretože náklady na projekt tvoria 14202,73€.  
V niektorých častiach plánu boli preťažené zdroje a preto bol navrhnutý spôsob 
ich vyrovnania. Po implementácii návrhov do projektu, ktoré sa zaoberali elimináciou 
rizík, kritickými činnosťami a usporiadaním zdrojov, by mohol termín ukončenia 
realizácie systému klesnúť na 4.4.2012. Avšak po preskúmaní nákladových položiek 
a pridaním hodnoty rizík do rozpočtu, celkové náklady projektu stúpli na 15020,11€. 
Pôvodné predpokladané hodnoty opäť neboli prekročené. Projekt zavedenia 
bezpečnostného systému do konkrétneho objektu je preto možné realizovať 
prostredníctvom vytvoreného plánu a dosiahnuté výsledky a postupy riešenia problému 
je možné využiť v iných projektoch s podobným rozsahom a námetom.  
Týmto však práca na samotnom projekte nie je ukončená, pretože existuje 
mnoho iných techník, ktoré by sa na riadenie projektu mohli pozrieť z iného uhla 
a vylepšiť ho. Takto by sa mohla riešiť osobná motivácia pracovníkov, ich tímová 
spolupráca, kvalita vykonaného systému, zainteresované strany, konflikty, kritické 
situácie, spoľahlivosť a iné aspekty riadenia projektu v jeho rôznych fázach. Preto je 
plánovanie projektu bezpečnostného systému len časť omnoho rozsiahlejšej témy, ktorá  
nekončí pri jeho realizácii.  
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Skript v Liste 1: 
Private Sub CommandButton1_Click() 'kliknutím tlačítka spustí procedúry 
Call Vypocet_ZM_KM 
Call Vypocet_ZP_KP 
Call Vypocet_RC 
End Sub 
 
Skript v Module1: 
Option Explicit 
Function maximum(rozsah As Range) As Byte  'funkcia hľadá maximum vo výbere 
Dim bunka As Variant 
Dim a As Byte 
  a = 0 
        For Each bunka In rozsah 
              If bunka.Value > a Then a = bunka.Value 
             Next bunka 
        maximum = a 
End Function 
Function minimum(rozsah As Range) As Byte  'funkcia hľadá minimum vo výbere 
Dim bunka As Variant 
Dim b As Byte 
  b = 250 
        For Each bunka In rozsah 
              If bunka.Value < b Then b = bunka.Value 
             Next bunka 
        minimum = b 
End Function 
Public Sub Vypocet_ZM_KM() 
Dim i As Byte 
Dim j As Byte 
  i = 3 
       Do Until Range("B" & i).Value = Empty 'výpočet prebieha po riadku smerom nadol  
              j = i - 1 
           Range("D" & i).Value = Range("E" & j).Value 'priraďuje ZM uzlu 
           Range("D6:D9").Value = Range("E5").Value    'priraďuje ZM viacerým uzlom naraz podľa väzieb 
           Range("D11,D13").Value = Range("E10").Value 
           Range("D17,D18").Value = Range("E12").Value 
  
           Range("D15,D16").Value = Range("E14").Value      
           If Range("B" & i).Value = 1 Then Range("D" & i).Value = 0  'definuje počiatočné uzly 
           If Range("B" & i).Value = 2 Then Range("D" & i).Value = 0 
           If Range("B" & i).Value = 3 Then Range("D" & i).Value = maximum(Range("E3:E4"))  'vyberá 
maximum z KM pre ZM uzlu 
           If Range("B" & i).Value = 8 Then Range("D" & i).Value = maximum(Range("E6:E9")) 
           If Range("B" & i).Value = 17 Then Range("D" & i).Value = maximum(Range("E17:E18")) 
           If Range("B" & i).Value = 18 Then Range("D" & i).Value = maximum(Range("E15,E16,E19")) 
           Range("E" & i).Value = Range("D" & i).Value + Range("C" & i).Value 'vypočítava KM, KM=ZM 
+ doba trvania 
          i = i + 1 
      Loop 
End Sub 
Public Sub Vypocet_ZP_KP() 
Dim k As Byte 
Dim l As Byte 
  k = 21 
  Range("G" & k).Value = Range("E" & k).Value     'upravuje posledný riadok, výpočet prebieha spätne 
  Range("F" & k).Value = Range("G" & k).Value - Range("C" & k).Value 
  k = 20 
         Do Until Range("G" & k).Value = "KP"    'výpočet prebieha po riadku smerom nahor 
               l = k + 1 
              Range("G" & k).Value = Range("F" & l).Value   'priraďuje KP ulzu 
              Range("G15,G16,G19").Value = Range("F20").Value  'priraďuje KP viacerým uzlom naraz 
podľa väzieb 
              Range("G17,G18").Value = Range("F19").Value 
              Range("G6:G9").Value = Range("F10").Value 
              Range("G3,G4").Value = Range("F5").Value  
              If Range("B" & k).Value = 10 Then Range("G" & k).Value = minimum(Range("F17,F18")) 
'vyberá minimum zo ZP pre KP uzlu 
              If Range("B" & k).Value = 12 Then Range("G" & k).Value = minimum(Range("F15,F16")) 
              If Range("B" & k).Value = 8 Then Range("G" & k).Value = minimum(Range("F11,F13")) 
              If Range("B" & k).Value = 3 Then Range("G" & k).Value = minimum(Range("F6:F9")) 
              Range("F" & k).Value = Range("G" & k).Value - Range("C" & k).Value 'vypočítava ZP=KP - 
doba trvania 
              k = k - 1 
        Loop 
End Sub 
Public Sub Vypocet_RC()    'počíta celkovú rezervu a zvýrazní kritickú cestu  
  
Dim m As Byte 
  m = 3 
   Do Until Range("B" & m).Value = Empty    'výpočet prebieha po riadku smerom nadol 
          If Range("G" & m).Value - Range("E" & m).Value = Range("F" & m).Value - Range("D" & 
m).Value     
             Then 
             Range("H" & m).Value = Range("G" & m).Value - Range("E" & m).Value     'zisťuje pravdivosť 
výpočtov a vypočítava RC 
             Else: MsgBox ("Nastala chyba vo výpočte časovej analýzy")  
         End If 
     If Range("H" & m).Value = 0 Then      'kritickú cestu, činnosť zvýrazní svetlomodrým pozadím bunky 
         Range("H" & m).Select 
              With Selection.Interior 
                 .ThemeColor = xlThemeColorLight2 
                 .TintAndShade = 0.799981688894314 
              End With 
        Range("A" & m).Select 
             Selection.Font.Bold = True 
             With Selection.Interior 
                 .ThemeColor = xlThemeColorLight2 
                 .TintAndShade = 0.799981688894314 
             End With 
     End If 
  m = m + 1 
  Loop 
End Sub 
 
 
